



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

## **Pozvánka na jednání rozšířené koordinační pracovní skupiny projektu ZDRAVÍ NÁS BAVÍ**

Termín jednání: **13. 2. 2013 od 9.00 hodin**

Místo jednání: **Lhenice** (kancelář MAS, 2. patro OÚ Lhenice)

Program jednání:

1. informace o aktuálním stavu projektu spolupráce
2. jednání se zpracovatelem výběrového řízení
3. upřesnění formálních náležitostí zakázky
4. diskuze

Svolavatel: předseda KPS – ing. Petr Leber



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

## Zápis z jednání rozšířené koordinační pracovní skupiny projektu spolupráce ZDRAVÍ NÁS BAVÍ (výbor pro zveřejnění na www)

Termín jednání: **13. 2. 2013 od 9.00 hodin**

Místo jednání: **Lhenice** (kancelář MAS, 2. patro OÚ Lhenice)

Program jednání:

1. Informace o aktuálním stavu projektu spolupráce
2. Jednání se zpracovatelem výběrového řízení
3. Upřesnění formálních náležitostí zakázky
4. Diskuze

Ověření usnášeníschopnosti KPS: ANO

**Záznam z jednání:**

**Ad 1) programu:** kontrola pracovních úkolů z předchozího jednání KPS.

**Výňatek ze Zázpisu z jednání KPS projektu ZDRAVÍ NÁS BAVÍ, 6.12.2012**

2.1. *KMAS neprodleně zahájí aktualizaci cenového průzkumu zpracování zadání zakázky odbornou firmou tak, aby cca v polovině 02/2013 mohlo být zadáno výběrové řízení. Výběr dodavatele proběhne formou sdružení zadavatelů.*

**STAV 13.2.2013: splněno – ÚKOL 1.1.:** cenový průzkum (katalogy od výrobců, cenové nabídky, kontakty na firmy) bude koordinátorkou projektu předán firmě [REDAKCE], která byla vybrána jako zpracovatel a administrátor VŘ. Vyhodnocení výběru zpracovatele a nabídka firmy [REDAKCE] bude též předána elektronicky partnerům.

2.2. *Všechny MAS ověří platnost míst realizace, v případě odchylky bude řešeno změnou místa realizace s RO SZIF. Termín kontroly do: 31.1.2013, informace per rollam. Místa realizace budou vyznačena do KKM, pro potřeby archivace uloženy souhlasy vlastníků s realizací a výtisk LV (ověření vlastnictví).*

**STAV 13.2.2013: splněno** – **ÚKOL 1.2.:** přehled míst realizace bude koordinátorkou projektu předán firmě [REDAKCE]



MAS VR: v obci [REDAKCE] potenciálně změna, bude dořešeno do 28.2.2013, informace bude předána mailem. V případě přesunu do jiné obce (zájem: [REDAKCE]), doložit zájem komunity o realizaci v místě. **ÚKOL: TRVALE sledovat, popř. řešit Změnovým hlášením.**

2.2.1. *Vzhledem k vývoji na trhu outdoor cvičebních prvků by bylo před zadáním výběru dodavatele vhodné opakovaně ověřit v jednotlivých obcích zájem o konkrétní prvky, zajistí koordinátoři jednotlivých MAS, termín: 31.1.2013.*

**STAV 13.2.2013: splněno** – **ÚKOL 1.3.:** přehled požadavků bude koordinátorkou projektu předán firmě [REDAKCE]. Oslovené obce budto nadefinovali konkrétní prvky, nebo (např. většina obcí v regionu MAS VR) požadují stroje na protažení popř. masáže, nikoliv posilování.

2.3. *Vzhledem k přípravě projektu ZNB2 bude s vyhlášením VŘ posečkáno do rozhodnutí o schválení/neschválení projektu tak, aby nedošlo k pochybení ve volbě typu zadání zakázky dle zákona. Vzhledem k tomu, že nevznikne významnější prodleva v harmonogramu projektu, nebude zatím řešeno Hlášením změny.*

**STAV 13.2.2013: dále není relevantní.**

3.1. *PMAS2 zajišťující společnou publicitu projektu připraví úvodní tiskovou zprávu, dále bude postupovat dle plánu PR, PMAS2 zajistí archivaci výstupů PR.*

**STAV 13.2.2013: splněno.**

**ÚKOL 1.4.** – veškeré doposud vyšlé PR články budou digitalizovány a sdíleny partnery zveřejněny na www. Termín: do 28.2.2013.

Další větší aktivity PR ve vazbě na výsledek VŘ.

3.2. *V průběhu 12/2012 a 01/2013 prověří všichni partneři aktuální možnosti komunikace s regionálními médii za účelem propagace projektu.*

**STAV 13.2.2013: ÚKOL TRVÁ,** navázán kontakt s MF Dnes (redaktor [REDAKCE]) a www“místní kultura“, dále budeme usilovat o bezplatnou PR v Denících (především Strakonicko).

Ad bod 4)

**OVĚŘENÍ PRŮBĚHU REALIZACE:** připomenuto, že PMAS je povinna připravovat návrhy Hlášení o změnách projektu, která projedná s ostatními partnery a po administrativní stránce s KMAS.

**STAV 13.2.2013: ÚKOL TRVÁ,** doposud zpracována 2 změnová hlášení, předána partnerům k archivaci (přílohy Smlouvy o spolupráci) v tištěné verzi, dále odešla koordinátorka také elektronicky včetně aktualizované verze žádosti..

ÚKOLY:

- ✓ *VEDENÍ OSOBNÍ EVIDENCE ČINNOSTI DOBROVOLNÍKŮ – řízení projektu 100 hod. / MAS. KMAS připraví vzorový formulář pro evidenci, možnost sdílení dokumentu google.*  
**STAV 13.2.2013: ÚKOL TRVÁ**, kontrola stavu bude provedena v 03/2013, vzorové formuláře viz sdílení google
  
- ✓ *VEDENÍ EVIDENCE POČTU OSLOVENÝCH OSOB – veřejnost – v rámci průzkumu zájmu o VT/podpory záměru ZDRAVÍ NÁS BAVÍ (MIN 400) (UVEDENO V ŽÁDOSTI): Provedeno v rámci přípravy záměru, podpora dále potvrzována veřejností v průběhu roku 2012. Úkol: na příštím jednání KPS provedou koordinátoři archivaci podkladů, dále bude uloženo u KMAS.*  
**STAV 13.2.2013: ÚKOL TRVÁ**, z časových důvodů bude kontrola stavu a archivace provedena v 03/2013

*PŘÍPRAVA ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI A EXPERTŮ DO REALIZACE PROJEKTU: diskuze, bude předmětem jednání KPS v 1.Q.2013. Jde o:*

*ZAPOJENÍ SPOLKŮ  
 ZAPOJENÍ DOBROVOLNÍKŮ V MÍSTĚ  
 ZAPOJENÍ EXPERTŮ*

- *oslovení*
- *databáze osob*
- *databáze organizací*
- *vedení evidence dobrovolníka*

**STAV 13.2.2013: ÚKOL TRVÁ**, někteří dobrovolníci se hlásí mailem, uspořádáme s nimi setkání (především [REDAKCE]).

*MOTIVACE REGIONU KE VSTUPU DO NÁRODNÍ SÍTĚ ZDRAVÝCH MĚST: diskuze, účastníci jednání považují za přínosný vstup jednotlivých MAS již v roce 2013.*

**STAV 13.2.2013: ÚKOL TRVÁ pro MAS Rozkvět**, MAS Vodňanská ryba i MAS Blanský les Netolicko jsou již novými členy NSZM, [REDAKCE] a [REDAKCE] jsou koordinátory NSZM pro svůj region.

#### **Ad 4) programu: diskuze**

V průběhu 02 a 03/2013 jednání per rollam ve věci VŘ, termín osobní schůzky bude upřesněn.

V průběhu 03/2013 VH MAS Rozkvět – proběhne hlasování o členství v NSZM.

Partneři se cítí poškozeni jednáním zástupců NS MAS při jednání hodnotící komise projektů spolupráce (předložen navazující a rozšiřující projekt ZNB2 s cílem rozvoje další spolupráce), bude předmětem diskuze s NS MAS ( VH a další příležitosti).

Nadále se budeme pokoušet najít společné projektové záměry a řešit potřeby regionu spolupráce.

**Ad 2) a 3) programu: jednání za účasti** [REDACTED]  
[REDACTED]

Diskutovány procesní detaily k výběru dodavatele, složení výběrové (hodnotící) komise (profesní zastoupení, zastoupení partnerů), termíny odsouhlasení základních návrhů ZD (bude dořešeno v průběhu února) a VŘ (v průběhu března) tak, aby byly dodrženy termíny dle žádosti PRV (viz plánované „spuštění“ do provozu jednotlivých VT).

Zadání partnerů v rámci 1 výzvy s dílčím plněním (A,B,C,D), oslovení min. 5 dodavatelů plus zveřejnění dle zákona, příjem nabídek na adrese firmy, průběžné sledování stavu počtu nabídek (upozornění: v případě, že obdržíme pouze 1 platnou nabídku, muselo by se VŘ zrušit).

ZD by měla řešit také potřebu servisu v provozní fázi a požadované min. záruční parametry. Zajistit smluvní vymahatelnost dodržení těchto závazků v době servisu!

Mandátní smlouva s [REDACTED] – před uzavřením smlouvy doplnit prvky publicity a součinnost (viz Pravidla PRV), doplnit: pro transparentnost příjmu zajistit zaslání seznamu podaných nabídek k uzávěrce výzvy na mail.

Jednání ukončeno ve 12 hod.