Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Český Krumlov

Dokument je zpracován pro období 2016-2017

Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001)

OBSAH:

1. Základní informace o strategii (souhrnný dokument) 3

2. Popis způsobu zpracování Akčního plánu 4

3. Zásobník projektů 6

4. Akční plán 9

5. Podrobná specifikace preferovaných rozvojových aktivit meziobecní spolupráce 13

Projekt 1 – Místní akční plán území ORP Český Krumlov (MAP) 13

Projekt 2 – Servis obcím 17

Projekt 3 – Pořízení kompostérů 20

Projekt 4 – Zřízení nové terénní sociální služby – pečovatelská služba 22

Projekt 5 – Destinační management 22

6. Kontakty 28

7. Přílohy 33

1. Základní informace o strategii (souhrnný dokument)

Název strategie	Strategie území správního obvodu ORP Český Krumlov v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a cestovního ruchu
Gestor tvorby strategie	Svazek obcí „Podkletí“
Schvalovatel strategie	Na vědomí: členské schůze DSO působící v ORP Český Krumlov a zastupitelstva jednotlivých obcí
Forma a datum schválení/projednání	Projednáno na jednání starostů a zástupců obcí ORP Český Krumlov dne 24. 4. 2015
Doba realizace strategie	2015-2017
Odpovědnost za implementaci	Vzhledem k Účelu strategie (kap. 1. 4.) a vymezení uživatelů strategie (kap. 1.5) jsou relevantními orgány jednotlivé DSO působící v ORP Český Krumlov a jednotlivé obce

2. Popis způsobu zpracování Akčního plánu

Akční plán byl zpracováván od června 2015 do srpna 2015, především formou osobních jednání s různě velkými skupinami zainteresovaných místních aktérů, a elektronickou komunikací.

Jednání v měsíci červnu byla využita pro komplexní náhled na obsah dokumentu a výběru klíčových projektů a také k uspořádání setkání se zástupci školských zařízení (pozn.: setkání v termínu 07-08/2015 by bylo stěží realizovatelné, s ohledem na hlavní školní prázdniny).

Při těchto jednáních došlo ke shodě na vytypovaných projektech a v regionu je zájem na jejich realizaci, v některých případech půjde o projekty zastřešující celé ORP, jiné jsou lokální popř. je navržen univerzální model pro konkrétní spádovou oblast.

Obsah akčního plánu pro území ORP Český Krumlov byl projednán na těchto setkáních:

17.6. 2015 – Jednání zástupců škol na území ORP Český Krumlov (místo jednání: MěÚ Český Krumlov, celkem zástupců: 24). Projednání zacílení regionálního projektu v oblasti školství v rámci Akčního plánu – kooperace pro úroveň předškolního a školního vzdělávání

23.6. 2015 - (místo jednání: MěÚ Horní Planá, celkem zástupců: 4). Projednání zacílení další meziobecní spolupráce v oblasti cestovního ruchu, konkrétní projektové návrhy pro oblast CR v rámci Akčního plánu a návrhy pro AP v dalších oblastech

25.6. 2015 – jednání starostů Českokrumlovska (místo jednání: KD obce Brloh, celkem zástupců: 13). Diskuze nad návrhy řešení Akčního plánu, vč. dalšího posilování významu a úlohy stávajících struktur na území ORP Český Krumlov (mikroregionu a MAS) jako reálné varianty další meziobecní spolupráce a snižování administrativní zátěže obcí.

24.7.2015 - (místo jednání: MěÚ Křemže, celkem zástupců: 3). Nastavení efektivní meziobecní spolupráce v oblasti cestovního ruchu prostřednictvím společných projektů a destinačního managementu, příprava Akčního plánu pro oblast sociálních služeb

30.7.2015 - (místo jednání: IC Vyšší Brod, celkem zástupců: 4). Nastavení efektivní meziobecní spolupráce v oblasti cestovního ruchu prostřednictvím společných projektů a destinačního managementu, příprava Akčního plánu pro oblast sociálních služeb

7.8.2015 – individuální konzultace KMOS s ředitelem DM Lipensko

20.8.2015 - (místo jednání: MěÚ Vyšší Brod, celkem zástupců: 6). Diskuze nad rozpracovanými návrhy řešení projektů v rámci Akčního plánu, potenciál efektivní meziobecní spolupráce v oblasti cestovního ruchu prostřednictvím kooperačních, integrovaných a přeshraničních projektů a destinačního managementu, provazby oblastí (zaměstnanost).

Akční plán je zpracován na období 2016 – 2017. Vychází jednak z aktuálních potřeb uvedených v SD a z následně proběhnutých diskuzí. Odráží nejdůležitější aktuální potřeby ve zvolených tématech pro toto období:

Školství – příprava „Místního akčního plánu“, který bude obsahovat konkrétní návrhy řešení problémů v oblasti školství uvedených ve strategické části.

Odpadové hospodářství – pořízení vybavení s cílem snížit množství biologicky rozložitelného odpadu ve směsném komunálním odpadu a zlepšit efektivitu sběru a třídění BRKO v obcích

Servis obcím – zajistit služby obcím a jimi zřizovaným subjektům s cílem snížení administrativní zátěže zejména malých obcí (např. v oblasti projektového managementu, dotací, pomoc při realizaci projektů spolupráce, realizace výběrových řízení apod.)

Sociální služby – vytvoření modelového postupu pro rozvoj služeb pro obyvatele venkovských obcí, související především s demografickým vývojem (stárnutí obyvatelstva), sídelní roztříštěností a omezenou dopravní dostupností - projektový záměr „ Zřízení nové terénní sociální služby - pečovatelská služba“. Současně jde o aktivitu podporující zaměstnanost v místě.

Cestovní ruch – rozšíření a zefektivnění činností podporujících cestovní ruch jako významnou příležitost pro zaměstnanost v regionu – projektový záměr „Destinační management“

Výše navržené projekty pak realizační tým rozpracoval v rámci Akčního plánu (viz bod 4)

3. Zásobník projektů

č.	Cíl dle SD	Oblast	Název projektu	Období realizace	Nositel budoucího projektu
1	1.2. Nastartovat projekty spolupráce mezi školami (úzká návaznost také na cíl 2. 1. a 2. 2.)	Školství	Místní akční plán území ORP Český Krumlov	1/2016 – 12/2017	Město Český Krumlov Další kooperace: obce a MAS na území ORP Český Krumlov
2	1.1. Vytvořit poradenskou strukturu na úrovni SO, MAS	Všechny dotčené oblasti	Servis obcím	1/2015 – 12/2017	Obce, SO a MAS na území ORP Český Krumlov
3	2.1. Snížit množství biologicky rozložitelného odpadu ve směsném komunálním odpadu	Odpadové hospodářství	Pořízení kompostérů	01/2016-12/2017	RSO Vltava
4	1.2. - Vytvoření finančních podmínek pro zajištění poskytování sociálních a doprovodných služeb v celém regionu	Sociální služby	Zřízení nové terénní sociální služby - pečovatelská služba	09/2015-12/2017	Město Vyšší Brod a spádové obce (model možno aplikovat obecně)
5	1.1. Efektivní organizace cestovního ruchu – destinační management	Cestovní ruch	Destinační management	09/2015-12/2017	Město Horní Planá, Městys Křemže; další kooperace: Obce, SO a MAS na území ORP Český Krumlov, organizace DM
6	1.2. Nastartovat projekty spolupráce mezi školami	Školství	Kooperace ZŠ v oblasti EVVO	05/2016-12/2020	Obec Brloh, obec Loučovice, obec Hořice na Šumavě; další kooperace: obce (zřizovatelé), jednotlivé školy, MAS (potenciální nositel projektu MAP) na území ORP Český Krumlov
7	2.1. Iniciovat větší participaci rodičů a veřejnosti všeobecně na aktivitách školy	Školství	Zdravá škola XY	05/2016-12/2020	Obce (zřizovatelé), jednotlivé školy, MAS (potenciální nositel projektu MAP) na území ORP Český Krumlov (model možno aplikovat obecně)

8	2.2. Iniciovat pravidelná setkání zástupců škol	Školství	Fórum škol ORP Český Krumlov	05/2016-12/2020	ORP Český Krumlov, odbor školství a MAS (nositel MAP)
9	1.1. Spolufinancování odborného poradce pro oblast odpadového hospodářství	Odpadové hospodářství	POV7 - RSOV	01/2016-12/2017	RSO Vltava
10	3.1. Zvýšit osvětu a informovanost obyvatel, vedoucích pracovníků a dalších producentů odpadu v obcích v problematice minimalizace a třídění odpadu	Odpadové hospodářství	POV7 - RSOV	01/2016-12/2020	RSO Vltava
11	1.1. - Zachování komunitního plánování sociálních služeb v ORP Český Krumlov a zvýšení míry spolupráce při zjišťování sociálních služeb v celém regionu ORP Český Krumlov	Sociální služby	Aktualizace KPSS ORP Český Krumlov	09/2016-06/2018	ORP Český Krumlov
12	1.2. - Vytvoření finančních podmínek pro zajištění poskytování sociálních a doprovodných služeb v celém regionu	Sociální služby	Provoz sociálních služeb zařazených do sítě soc.služeb Jihočeského kraje	01/2016-12/2018	Jednotlivé obce na území ORP Český Krumlov (model možno aplikovat obecně)
13	2.1. Zajištění efektivního informování obcí i obyvatel o systému sociálních a doprovodných služeb, jejich nabídce a místní dostupnosti a poskytovatelích	Sociální služby	Provoz webové aplikace „Katalog sociálních služeb v ORP Český Krumlov“	01/2016-12/2020	ORP Český Krumlov
14	2.2 Zvýšení zapojování se obyvatel do aktivit v oblasti sociálních a doprovodných služeb v místě bydliště jako dobrovolník	Sociální služby	Komunitní centrum XY	09/2016-12/2020	Městys Frymburk Obecně: Obce na území ORP Český Krumlov (model možno aplikovat obecně)
15	1.2. Zabezpečení fungování organizací destinačního management	Cestovní ruch	Provoz organizace DM-Lipensko	01/2016-12/2017	Frymburk, Horní Planá, Loučovice, Černá v Pošumaví a další obce v regionu Lipensko, organizace DM

16	1.2. Zabezpečení fungování organizací destinačního management	Cestovní ruch	Provoz organizace DM-Jihočeský venkov	01/2016-12/2017	Křemže, Brloh a další obce v regionu DSO Podkletí, organizace DM
17	1.3. Rozšířit propagaci regionu	Cestovní ruch	Zpracování marketingové strategie a její implementace	01/2016-12/2017	Město Český Krumlov; další kooperace Obce, SO a DM na území ORP Český Krumlov
18	1.4. Zvýšit kvalifikaci pracovníků obcí v oblasti propagace regionu	Cestovní ruch	Vzdělávání místních průvodců, pracovníků IC a OÚ	01/2017-12/2018	Město Vyšší Brod; kooperace: další obce, SO a DM na území ORP Český Krumlov

4. Akční plán

č.	Cíl dle SD	Název	Zdůvodnění potřebnosti projektu	Cílová skupina	Náklady	Zdroj financování	Období realizace	Nositel budoucího projektu	Připravenost
1	1.2. Nastartovat projekty spolupráce mezi školami	Místní akční plán území ORP Český Krumlov	MAP přispěje k rozvoji kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků v MŠ a ZŠ na území ORP, vybudování systému spolupráce mezi školami a možnosti jejich financování	Školy a školská zařízení na území ORP ČK (pedagogové, děti, žáci a jejich rodiče), zřizovatelé (obce, Jihočeský kraj), organizace věnující se dětem a mládeži (mateřská centra, ekocentra, poradny apod.)	Cca 3 mil. Kč	OP Výzkum, vývoj a vzdělávání	01/2016 – 12/2017	Obce, SO a MAS na území ORP Český Krumlov	Projednáno se zřizovateli škol, se školami, DDM, ZUŠ (předběžně připraveno k zapojení se cca 60% škol)
2	1.1. Vytvořit poradenskou strukturu na úrovni SO, MAS	Servis obcím	Většina obcí na území ORP jsou malé obce, s nedostatečným aparátem pro individuální řešení svých problémů a potřeb. Existující struktury na území ORP (např. SO, MAS) tak svými kapacitami mohou přispět ke zlepšení absorpční kapacity obcí, snížení administrativní náročnosti některých jejich aktivit a úkonů	Obce, SO, organizace na území ORP ČK	Cca 0,6 mil. Kč (Výše nákladů je závislá na druhu služeb, počtu zapojených obcí)	GP Jihočeského kraje OP DSO	1/2016 – 12/2017	Obce, SO a MAS na území ORP Český Krumlov	Pilotně již od r. 2015 realizuje MAS Blanský les – Netolicko o.p.s. pro SO Podkletí, řešeno pokračování/ rozšíření do dalších částí ORP

č.	Cíl dle SD	Název	Zdůvodnění potřebnosti projektu	Cílová skupina	Náklady	Zdroj financování	Období realizace	Nositel budoucího projektu	Připravenost
3	2.1. Snížit množství biologicky rozložitelného odpadu ve směsném komunálním odpadu	Pořízení kompostérů	V současné době většina obcí musí řešit odpovídající zajištění třídění odpadu, jinak mohou hrozit sankce. Také obyvatelé projevují zájem o pořízení např. biopopelnic. Projekt tak pomůže v obcích řešit oddělené shromažďování bioodpadů a jejich následné využití, zkvalitnění nakládání s odpady všeobecně.	Obce v RSOV, Obyvatelé zapojených obcí	Výše nákladů bude závislá na počtu zapojených obcí, počtu pořízených kompostérů	OP Životní prostředí	01/2016-12/2017	RSO Vltava	Záměr RSO Vltava
4	1.2. - Vytvoření finančních podmínek pro zajištění poskytování sociálních a doprovodných služeb v celém regionu	Zřízení nové terénní sociální služby - pečovatelská služba	Demografický profil – stárnutí populace jako celospolečenský trend - a nedostatek služeb (provozů i poskytovatelů) ve venkovském prostoru (nedostupnost služby v místě bydliště a blízkém okolí).	Obyvatelé (primárně osoby s omezeními a senioři) Města Vyšší Brod a spádových obcí	Cca 450 tis. Kč Výše nákladů bude závislá na počtu zapojených obcí, počtu klientů PS	Město Vyšší Brod Spádové obce Jihočeský kraj MAS Rozkvět (SCLLD)	09/2015-12/2017	Město Vyšší Brod	Dle navrženého modelu – postupná realizace (etapy)
5	1.1. Efektivní organizace cestovního ruchu – destinační management	Destinační management	Chybějící společný přístup obcí k otázce podpory cestovního ruchu jako vhodného hospodářského odvětví pro venkov a zdroje zaměstnanosti v místě	Obce, SO a MAS na území ORP Český Krumlov, organizace DM		Zapojené obce Jihočeský kraj MAS Rozkvět (SCLLD)	09/2015-12/2017	Obce, SO a MAS na území ORP Český Krumlov, organizace DM	DM Lipensko DM Jihočeský venkov

Cíl 1 – Komentář: Projekt „Místní akční plán území ORP Český Krumlov“ bude jedním z klíčových projektů spolupráce na území ORP Český Krumlov v oblasti školství a vzdělávání. A právě projekty spolupráce mohou napomoci školám řešit problémy s financováním, vzděláváním pracovníků, mohou přispět k zatraktivnění výuky, nastartovat další aktivity, ke vzájemné výměně zkušeností i řešení individuálních potřeb jednotlivých škol

Cíl 2 – Komentář: Projekt „Servis obcím“ reflektuje potřebu obcí zajistit některé služby externě, protože obce nejsou finančně ani personálně schopny některé aktivity provádět. Zároveň projekt vyplynul z požadavku obcí využít stávající fungující kapacity území (SO, MAS) jako servisních organizací. Projekt tak přispěje ke snížení administrativní náročnosti některých úkonů v obcích.

Cíl 3 – Komentář: Projekt „Pořízení kompostérů“ je zaměřen na podporu kompostování v obcích. Kompostování (ať už v domácnostech nebo přímo obcí) se jeví jako vhodná forma, jak řešit problém snížení množství biologicky rozložitelného odpadu ve směsném komunálním odpadu. Cílem projektu je zlepšení třídění odpadu v obcích, zajištění kvalitního zázemí pro třídění odpadu, prevence vzniku černých skládek, současně projekt pomůže naučit obyvatele správně a efektivně třídit a využít odpad a přispěje k lepšímu následnému využití bioodpadu.

Cíl 4 - **Komentář:** Projekt „ Zřízení nové terénní sociální služby - pečovatelská služba“ řeší modelově zavedení poskytování pečovatelské služby pro občany obce v místě jako podpory starších občanů v jejich soběstačnosti a samostatnosti, podpory obyvatel obcí v maximálně aktivním životě s ohledem na jejich zdravotní stav a sociální prostředí, v němž žijí.

Cílem je zavedení poskytování pečovatelské služby pro občany obce v místě (zavedení nabídky nové služby), podpora starších občanů (uživatelů - klientů služby) v jejich soběstačnosti a samostatnosti, umožnění samostatného rozhodování starších občanů (uživatelů - klientů služby) o vlastním životě, prodloužení doby jejich soběstačnosti a životě v místě (pomoc klientům zajistit základní životní potřeby, pomoc zabezpečit uživatelům vysokou kvalitu života ve stávajícím domácím prostředí), podpora obyvatel obcí v maximálně aktivním životě s ohledem na jejich zdravotní stav a sociální prostředí, v němž žijí, i podpora obyvatel pro zvýšení orientace v jejich vlastních právech a povinnostech.

Cíl 5 - **Komentář:** Projekt „Destinační management“ je zaměřen zavedení společného managementu regionu pro rozvoj cestovního ruchu a vyšší zaměstnanosti v cestovním ruchu v místě a vytvoření lokálního systému kooperace v cestovním ruchu. Cílem je současně přispět k řešení těchto problémů a naplnění následujících potřeb: současné lokální nedostatečné využití potenciálu regionu a eliminace přesycenosti ve vybraných centrech, snížení nevyváženosti aktivit CR v regionu; chybějící finanční nástroje na propagaci regionu; chybějící systém managementu cestovního ruchu v dílčích lokalitách a regionální kooperaci; orientace na podporu udržitelného CR; snížení vlivu sezónnosti rozšířením nabídky aktivit v regionu a jeho zviditelnění, vytvoření ucelené mimosezonní nabídky; zmenšení roztříštěnosti nabídky cestovního ruchu (provazba stávající nabídky doposud nesourodých produktů/ akcí); eliminace dosavadní absence uceleného programu regionálního charakteru; vytvoření nových marketingových nástrojů, např. prostřednictvím rozšíření využívání slevových karet a nastavení jejich systémů; zvýšení využívání místního potenciálu pro CR, řešení zastřešení vzájemné spolupráce a možností pro síťování; odstranění problému nekompletní nabídky produktů CR, které by podpořily vícedenní pobyty návštěvníků, zajištění zpracování nabídky pro různé cílové skupiny, tvorba nových produktů CR; odstranění nedostatečné podpory rozvoje CR, zejména mimo hlavní turistická centra, podpora venkovského cestovního ruchu; odstranění roztříštěnosti akcí (problém dosavadní nekoordinace termínů a propagace); odstranění problému nedostatečného využívání nových moderních technologií vč. marketingu, využití potenciálu zavedení lokálních či regionálních rezervačních systémů, moderních webů a apps; využití možnosti zavedení lokální klasifikace služeb a zařízení, popř. produktů (Q); podpora podnikání v CR = podpora politiky kvality; zajištění propojení a vzájemné komunikace informačních center; zajištění spolupráce mezi jednotlivými zainteresovanými subjekty; zajištění spolupráce s dalšími agenturami/asociacemi/ krajských DM; zajištění spolupráce a koordinace mezi veřejným a soukromým sektorem, mezi obcemi a městy, místními podnikateli, SŠ a VŠ…; potřeba sjednocení propagace, provazba na hlavní destinace (Český Krumlov) a tzv. highlights; vytvoření jasné koncepce propagace; posílení přeshraniční spolupráce; potenciál DM pro zavedení regionálního vzdělávání pracovníků v CR (místní průvodci, pracovníci IC); zavedení systému ověřování zpětné vazby od návštěvníků regionu a jejího vyhodnocování.

5. Podrobná specifikace preferovaných rozvojových aktivit meziobecní spolupráce

Projekt 1 – Místní akční plán území ORP Český Krumlov (MAP)

Iniciátor rozvojové aktivity

Město Český Krumlov a další místní aktéři a zřizovatelé mateřských a základních škol

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

Projekt řeší vytvoření dokumentu (na regionální „meziúrovni“ mezi úrovní systémovou a školní), který přispěje ke zvýšení dopadu systémových změn na místní úrovni v oblasti školství a vzdělávání např. k:

- Vybudování systému spolupráce mezi školami, zřizovateli a dalšími partnery v oblasti vzdělávání
- Budování kapacit zřizovatelů škol
- Zlepšení metodického vedení a řízení
- Zlepšení místního vzdělávacího systému
- Zlepšení kompetencí učitelů
- Projekt je součástí tzv. akce KLIMA – aktivity, které shrnují podstatné složky kvality škol (kultura učení, Leadership, Inkluze, Metodická podpora učitele, Aktivizující formy učení
- Zlepšení na úrovni žáků a školní kultury

Jaké jsou příčiny problému?

Většina obcí na území ORP Český Krumlov jsou malé obce, školy v nich jsou ve většině případů školy sloučené (MŠ a ZŠ), většina základních škol pak jsou neúplné (mají pouze 1. – 5. ročník). Současná společnost klade velký důraz na kvalitní a předškolní vzdělávání a základní školství, samotné školy ale mnohdy nemají dostatečné lidské, technické ani finanční kapacity a kompetence na tyto trendy a potřeby reagovat. Největším problémem je mnohdy chybějící informovanost škol, nedostatečná vzájemná komunikace škol a zřizovatelů, chybějící nebo nedostatečné rozhodovací kompetence, podpora a vytvoření podmínek pro systémové změny na místní úrovni, nedostatečná podpora kvalitního vzdělávání na venkově ze strany státu. Dalším důležitým faktorem je také současný demografický vývoj spojený s nedostatkem míst zejména v mateřských školách a zvyšující se potřeby volných míst ve školách základních. Příčiny problému lze tedy hledat na celostátní, regionální i místní úrovni.

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

MAP bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zejména prostřednictvím podpory spolupráce všech dotčených aktérů

(mateřské a základní školy, zřizovatelé, organizace věnující se mládeži a další) pro řešení místně specifických problémů a potřeb, zejména přispívající k:

- Systémovému zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol.
- Sdílenému porozumění cíli: orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání.
- Podpoře škol se slabšími výsledky a rozvoji potenciálu každého žáka.
- Dostupnosti kvalitního vzdělávání každého dítěte / žáka v inkluzívní škole.
- Zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků, a zlepšení spolupráce s rodiči.
- Zohlednění individuálních/specifických potřeb jednotlivých škol

Cílová skupina
Školy a školská zařízení na území ORP ČK (zaměstnanci, děti, žáci a jejich rodiče), zřizovatelé (obce, Jihočeský kraj), organizace věnující se dětem a mládeži (mateřská centra, ekocentra, poradny apod.).

Zapojené obce
Obce v území ORP Český Krumlov, které jsou zřizovateli škol a školských zařízení

Potenciální rizika rozvojové aktivity
Nezájem škol a zřizovatelů ke spolupráci
Časový nesoulad zpracování MAP a výzev jednotlivých OP

Místo realizace rozvojové aktivity
Zapojené obce školy v území ORP Český Krumlov (předpoklad zapojení alespoň 70% území ORP)

Území dopadu rozvojové aktivity
Území ORP Český Krumlov s možným přesahem do sousedních ORP (v případě spádovosti a spolupráce obcí a škol) a potenciálně i přeshraniční dopad (využití MAP v projektech spolupráce – jazyková gramotnost)

Harmonogram rozvojové aktivity
9/2015 –10/2015 – projednávání se zřizovateli, školami o jejich zapojení, příprava žádosti o dotaci
01/2016 - 12/2017 – realizace projektu: zpracování MAP

Zdroje financování
Očekává se výzva v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (srpen/září 2015)

Indikátory výstupů rozvojové aktivity
Počet zpracovaných dokumentů: 1 MAP
Počet zapojených subjektů: min. 70% obcí jako zřizovatelů škol a školských zařízení

Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity
Jsou dány především pravidly zpracování MAP:
Předpokládá se realizační tým, hlavní manažer, zástupci zřizovatelů, škol a organizací věnujících se mládeži, veřejnosti (rodičů)

V čem je navrhované řešení inovativní?
Přispěje k efektivnějšímu a rychlejšímu čerpání dotací z příslušných OP
Zvýší absorpční kapacitu území ORP ČK v oblasti školství a vzdělávání
Přispěje k nastartování spolupráce mezi školami
Zlepší přehled škol o možnostech řešení jejich problémů, přístup k informacím
Upevní manažerské kompetence představitelů škol
Umožní školám společně plánovat, koordinovat a sledovat tematické intervence v OP VVV

Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity
Zpracování MAP je jedním z důležitých kroků jak přispět k rozvoji spolupráce škol a zajistit potřebné financování navržených aktivit.

Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)
Komunitně vedená strategie místního rozvoje (SCLLD) - všechny tři místní akční skupiny, které působí na území ORP Český Krumlov (tj. MAS Blanský les – Netolicko, MAS Pomalší a MAS Rozkvět) a v současné době dokončují své strategie, mají oblast školství a vzdělávání v těchto dokumentech uvedenu jako jednu z nejdůležitějších priorit
Program rozvoje Jihočeského kraje pro období 2014 – 2020:

- Opatření 3.1 Kvalitní a dostupné veřejné služby
- Opatření 3.4 Kvalitní spolupráce a plánování pro územně vyvážený rozvoj regionu s důrazem na rozvoj venkova

MAP v kontextu OP Výzkum, vývoj a vzdělávání: Prioritní osa 3 OP VVV je postavena na základní tezi, že klíčovým článkem kvality škol jsou motivovaní a kompetentní učitelé a ředitelé

Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty
Projekt bude mít úzkou spojitost s připravovaným Krajský akčním plánem Jihočeského kraje.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
Bude dán víceméně pravidly výzvy, předpoklad: 01/2016 - 12/2017

Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?
Informování na stránkách žadatele
Informování na webových stránkách partnerů
Povinná publicita na vzniklém dokumentu
Výroční zprávy škol (informace o realizovaných projektech škol)
Využití dokumentu pro cílení výzev OP

Projekt 2 – Servis obcím

Iniciátor rozvojové aktivity
Obce a mikroregiony na území ORP Český Krumlov

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

- Zajištění potřebných služeb pro obce a jimi zřizované organizace v území ORP ČK. Předpokladem je zapojení obcí prostřednictvím mikroregionů.
- Zlepšení absorpční kapacity obcí
- Snížení administrativní náročnosti, úspora nákladů za služby

Jaké jsou příčiny problému?

- Převaha malých obcí s absencí potřebného administrativního aparátu
- Časová a finanční náročnost zajišťovat některé služby samotnými obcemi
- Fungující mikroregiony s poptávkou na zajišťování služeb (výběrová řízení, dotační poradenství, projektové řízení)

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

- Úspora nákladů obcí za dané služby
- Společné řešení problémů
- Přenos zkušeností
- Podpora realizace projektů spolupráce

Cílová skupina
Obce, mikroregiony a jimi zřizované organizace na území ORP ČK

Zapojené obce
Členské obce mikroregionů na území ORP ČK využívající služby

Potenciální rizika rozvojové aktivity
Nezájem obcí o nabízené služby
Naopak vysoký zájem obcí – časová a kapacitní náročnost
Nízká dotační podpora služeb mikroregionům

Místo realizace rozvojové aktivity
Obce a mikroregiony v ORP Český Krumlov

Území dopadu rozvojové aktivity
Ve většině případů bude přímo ovlivněno území konkrétní zapojené obce, příp. mikroregionu (z území ORP Český Krumlov)

Harmonogram rozvojové aktivity
Provádění servisu obcím: 1 – 12/2016, následně 2017

Zdroje financování
Grantový program Jihočeského kraje (podmínky pro rok 2016 nejsou známy)
Rozpočty obcí a mikroregionů

Indikátory výstupů rozvojové aktivity
Činnost servisní organizace: počet měsíců: 12
Přehled provedených služeb (dle evidence obcí a mikroregionů)

Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity
Min. 1 manažer odpovídající za servis mikroregionu

V čem je navrhované řešení inovativní?
Komplexní řešení služeb pro obce
Úspora nákladů obcí a mikroregionů
Zvýšení absorpční kapacity území
Společné řešení problémů území (podpora projektů spolupráce)

Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity
Většina obcí na území ORP jsou malé obce, s nedostatečným aparátem pro individuální řešení svých problémů a potřeb. Existující struktury na území ORP (např. SO, MAS) tak svými kapacitami mohou přispět ke zlepšení absorpční kapacity obcí, snížení administrativní náročnosti některých jejich aktivit a úkonů

Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)
Aktualizace rozvojové strategie Podkletí na období 2014 – 2020 – Priorita VI. Spolupráce
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Blanský les – Netolicko na období 2014 – 2020 – Strategický cíl 2: Místní partnerství
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Rozkvět na období 2014 – 2020 – Strategický cíl 1: Lidé
Program rozvoje Jihočeského kraje 2014 – 2020 – Prioritní osa 3 – Kvalitní infrastruktura, služby, prostředí a spolupráce pro posilování územní soudržnosti (Opatření 3.3. Efektivní a pružná veřejná správa, Opatření 3.4. Kvalitní spolupráce a plánování pro územně vyvážený rozvoj regionu s důrazem na rozvoj venkova)

Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty
Projekt nemá přímou vazbu na jiné rozvojové aktivity a projekty v území, úzce ale souvisí s dosavadní činností existujících venkovských struktur (SO, MAS).

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
2016 - 2017

Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?
webové stránky poskytovatele služby
webové stránky mikroregionu
webové stránky jednotlivých obcí

Projekt 3 – Pořízení kompostérů

Iniciátor rozvojové aktivity
SO Vltava

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
V současné době většina obcí musí řešit odpovídající zajištění třídění odpadu, jinak mohou hrozit sankce. Také obyvatelé projevují zájem o pořízení např. biopopelnic. Projekt tak pomůže v obcích řešit oddělené shromažďování bioodpadů a jejich následné využití, zkvalitnění nakládání s odpady všeobecně.

Jaké jsou příčiny problému?
Zatím malý zájem obcí o pořizování kompostérů z hlediska finanční zátěže na rozpočet obcí, ale rostoucí zájem obyvatel o jejich pořízení (v případě příspěvku od obce).

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
Zlepšení třídění odpadu v obcích
Zajištění kvalitního zázemí pro třídění odpadu
Prevence vzniku černých skládek
Naučit obyvatele správně a efektivně třídit a využít odpad
Lepší následné využití bioodpadu

Cílová skupina
Členské obce SO Vltava, obyvatelé zapojených obcí

Zapojené obce
Členské obce SO Vltava, které v rámci projektu kompostéry pořídí

Potenciální rizika rozvojové aktivity
Pořízení je podmíněno obdržením příspěvku na kompostéry

Místo realizace rozvojové aktivity
Jednotlivé zapojené obce

Území dopadu rozvojové aktivity
Území SO Vltava

Harmonogram rozvojové aktivity
Příprava projektu (zjištění zájmu, nárok na počty kompostérů)
Podání žádosti o dotaci
Realizace projektu (výběrové řízení na dodávku kompostérů, rozvoz kompostérů do obcí, publicita projektu)
Vyúčtování

Zdroje financování
OP Životní prostředí, Grantové programy Jihočeského kraje

Indikátory výstupů rozvojové aktivity
Počet pořízených kompostérů

Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity
Osoba zodpovědná za přípravu a realizaci projektu (statutární zástupce SO nebo mikroregionem určený zástupce - starosta, příp. zástupce servisní organizace)

V čem je navrhované řešení inovativní?
Přispívá ke zlepšení životního prostředí v obcích
Může vést ke snížení nákladů na svoz odpadu domácností
Naplňování poslání mikroregionu (společné řešení otázek odpadového hospodářství)

Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity
Zatím jen málo obcí na území SO Vltava disponuje kompostéry, příp. pořízené množství nestačilo na pokrytí potřeb obcí.

Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)
Program rozvoje Jihočeského kraje 2014 – 2020 – Priorita 4 Enviromentální udržitelnost a soudržnost regionu, Opatření 4.1. Péče o přírodu a krajinu a jejich šetrné využití

Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty
Nemá

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
1 – 12/2016, 2017

Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?
Internetové stránky obcí, informování občanů ve zpravodajích

Projekt 4 – Projekt „ Zřízení nové terénní sociální služby - pečovatelská služba“

Iniciátor rozvojové aktivity
Obec/ více obcí ve spolupráci s organizací poskytující sociální služby v souladu s platnými právními předpisy zejména Zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. (§ 40 Pečovatelská služba) a podle vyhlášky 505/2006 Sb.

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
- nedostupnost služby v místě (bydliště uživatelů služby)
- nízkou dopravní obslužnost v místě (např. doprava uživatelů k lékaři)
- nedostatečnou obchodní síť a dostupnost dalších služeb a vybavenosti v místě (např. zajištění nákupů ve městě)
- omezený kontakt občanů se společenským prostředím

Jaké jsou příčiny problému?
Demografický profil – stárnutí populace jako celospolečenský trend - a nedostatek služeb (provozů i poskytovatelů) ve venkovském prostoru (nedostupnost služby v místě bydliště a blízkém okolí).
Často nejbližší další poskytovatel má dlouhodobě plnou a nedostačující kapacitu poskytování terénní PS a jeho uživatelé jsou převážně přímo z místa, kde působí; rozšíření lokality působnosti není pro poskytovatele těchto služeb rentabilní.

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
- zavedení poskytování pečovatelské služby pro občany obce v místě (zavedení nabídky nové služby)
- podpora starších občanů (uživatelů - klientů služby) v jejich soběstačnosti a samostatnosti
- umožnění samostatného rozhodování starších občanů (uživatelů - klientů služby) o vlastním životě, prodloužení doby jejich soběstačnosti a životě v místě (pomoc klientům zajistit základní životní potřeby, pomoc zabezpečit uživatelům vysokou kvalitu života ve stávajícím domácím prostředí)
- podpora obyvatel obcí v maximálně aktivním životě s ohledem na jejich zdravotní stav a sociální prostředí, v němž žijí
- podpora obyvatel pro zvýšení orientace v jejich vlastních právech a povinnostech

Cílová skupina
Pečovatelská služba je určena osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, věkovou kategorií jsou dospělí (18 – 64 let) a senioři (65 a více let).

Zapojené obce

Model zřízení pečovatelské služby lze aplikovat jak pro 1 obec nebo dopravně navazující lokalitu více obcí.

Alternativou č.1 je rozšíření lokality působnosti stávajícího poskytovatele sociálních služeb (stávající poskytovatel pečovatelské služby).

Alternativou č.2 je rozšíření spektra registrovaných sociálních služeb o službu „pečovatelská služba“ stávajícího poskytovatele sociálních služeb.

Alternativou č.3 je zřízení zcela nové organizace, která se stane poskytovatelem sociálních služeb.

Potenciální rizika rozvojové aktivity

Klíčové riziko: financování provozu PS

Specifické riziko: pro venkovský prostor - zájem o službu mezi obyvateli (vyšší míra zvyklosti rodinné a sousedské výpomoci; nižší finanční disponibilita potenciálních klientů; obavy vpuštění cizích osob do domácnosti

Místo realizace rozvojové aktivity

Model zřízení pečovatelské služby lze aplikovat jak pro 1 obec nebo dopravně navazující lokalitu více obcí.

Model rozšíření působnosti pečovatelské služby lze aplikovat na dopravně navazující lokalitu více obcí.

Území dopadu rozvojové aktivity

Území dopadu souvisí s konkrétní lokací poskytovaných služeb.

Harmonogram rozvojové aktivity

Přípravná fáze – cca ½ - 1 rok, v této fázi je potřeba:

1) ověřit zájem obyvatel o tuto službu
2) vytvořit interní metodiku (standardy) poskytovatele pro poskytování pečovatelské služby
3) zajištění personálního obsazení provozu dle legislativy (sociální pracovník) a potřeb potenciálních klientů (pracovníci v přímé péči – pečovatelé/ky): výběr vhodných zaměstnanců
4) příprava vytvoření zázemí pro PS (kancelář; vozidlo; účetní servis) a základního vybavení (jídlonosiče, vybavení pro úklid)
5) zaregistrovat pečovatelskou službu na krajském úřadě (ověření naplnění zákonných povinností poskytovatele služeb dle zákona)
6) zajistit financování provozu PS (při financování dotacemi je potřeba adekvátně navýšit časové schéma)

Provozní fáze: terénní PS je poskytována (obvykle) ve všední dny v čase 7:30 – 15:30

Rozsah výše uvedených bodů se popisuje řešení Alternativy č. 2 - je zřizována nová sociální služba stávajícího poskytovatele.

V případě, že se jedná o Alternativu č. 1 - rozšíření lokality působnosti stávajícího poskytovatele sociálních služeb pečovatelské služby, je doporučený postup:

Přípravná fáze – cca ¼ roku, v této fázi je potřeba:

1) ověřit zájem obyvatel o tuto službu
2) aktualizovat interní metodiku (standardy) poskytovatele pro poskytování pečovatelské služby v souvislosti s rozšířením lokality působnosti
3) zajištění personálního obsazení provozu dle potřeb potenciálních klientů (pracovníci v přímé péči – pečovatelé/ky): výběr vhodných zaměstnanců
4) zajištění zázemí pro rozšířenou PS (vozidlo) a základního vybavení (jídlonosiče, vybavení pro úklid)
5) zaregistrovat rozšíření lokalizace působnosti služby pečovatelské služby na krajském úřadě
6) zajistit financování provozu PS (při financování dotacemi je potřeba adekvátně navýšit časové schéma)

Při realizaci Alternativy č. 3 předchází krokům popsaným pro Alternativu č.2, které budou obdobné, založení vhodné právní formy nové organizace (vzhledem k tomu, že nelze již dle legislativy založit o.p.s., půjde pravděpodobně s společnost s ručením odpovědným).

Zdroje financování

- ✓ dotace MPSV/ Krajský úřad – nenárokové zdroje (soutěž)
- ✓ příspěvky od obce/obcí – nenárokové zdroje (závisí na rozhodnutí OZ; forma příspěvku přichází v úvahu u poskytovatele služeb typu nestátní neziskové organizace)
- ✓ služby poskytované na základě smlouvy s obcí/obcemi – nenárokové zdroje (závisí na rozhodnutí OZ; forma použitelná jak u poskytovatele služeb typu nestátní neziskové organizace, tak podnikatelského subjektu)
- ✓ platby od uživatelů PS - nárokové zdroje (ceník za jednotlivé úkony limitován státem; cca 25 -32 Kč/15 min)
- ✓ dary – nenárokové zdroje (závisí na rozhodnutí dárců)
- ✓ dílčí a časově omezená podpora financování mzdových výdajů pracovníků v sociálních službách (nižší kvalifikační úroveň), kteří nastoupí za podpory ÚP v rámci nástrojů APZ (aktivní podpory zaměstnanosti)

(pozn.: je nutno zajistit vícezdrojové financování, protože státem povolené placené úkony resp. jejich cena nedosahují nákladů vynakládaných na jejich provedení)

Indikátory výstupů rozvojové aktivity

1) počet klientů pečovatelské služby
2) počet úkonů pro klienty pečovatelské služby

Pro snazší orientaci uvádíme také obvyklé Provozní indikátory pečovatelské služby (definované úkony, sledování provozu):

1. *Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu*
   - *pomoc a podpora při podávání jídla a pití*
   - *pomoc při oblékání a svlékání včetně spec. pomůcek*
   - *pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu*
   - *pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík*

2. *Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu*
   - *pomoc při úkonech osobní hygieny*
   - *pomoc při základní péči o vlasy a nehty*
   - *pomoc při použití WC*

3. *Poskytnutí stravy pomoc při zajištění stravy*
   - *zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování*
   - *dovoz nebo donáška jídla*
   - *pomoc při přípravě jídla a pití*
   - *příprava a podání jídla a pití*

4. *Pomoc při zajištění chodu domácnosti*
   - *běžný úklid a údržba domácnosti*
   - *údržba domácích spotřebičů*
   - *pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti*
   - *donáška vody*
   - *topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva*
   - *velký nákup*
   - *praní a žehlení prádla případně jeho drobné opravy*

5. *Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím*
   - *doprovázení dětí*
   - *doprovázení dospělých*

6. *Fakultativní činnosti*
   - *zapůjčení jídlonosičů*
   - *přemývání jídlonosičů*
   - *jídelní lístek*
   - *dohled nad dítětem či dospělým, procházky*
   - *úklid společných prostor domu*
   - *úklid chodníku, úklid sněhu*
   - *péče o domácí zvíře*
   - *doprava uživatele motorovým vozidlem*
   - *kopírování*

Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity

1) sociální pracovník (nutná kvalifikace dle zákona o sociálních službách)
2) pracovníci/e v přímé péči (pečovatel/ka) - úvazky v závislosti na počtu uživatelů
3) účetní (možno jako externí služba)

V čem je navrhované řešení inovativní?

Systematické zvyšování kvality života obyvatel na venkově - podpora a pomoc občanům zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí, v kontaktu se svými blízkými; co možná nejvíce oddálit pobyt v ústavním zařízení (mimo obce/region, s omezenou kapacitou, finančně náročné pro klienty) nebo dramatické snížení kvality života jednotlivého obyvatele z důvodu chybějící sociální služby a pomoci.

Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity

Nabídka služby do domácnosti respektující nezávislost, možnost volby, důstojnost a soukromí osob na venkově.

Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)
Program rozvoje Jihočeského kraje 2014 – 2020 – Prioritní osa 3 – Kvalitní infrastruktura, služby, prostředí a spolupráce pro posilování územní soudržnosti
Střednědobý plán sociálních služeb Jihočeského kraje
Komunitní plán sociálních služeb ORP Český Krumlov
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Blanský les – Netolicko na období 2014 – 2020
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Rozkvět na období 2014 – 2020

Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty
Komunitní plánování sociálních služeb v ORP Český Krumlov – implementační dopady plánování v oblasti SS a regionu

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
06/2016 – 12/2018
M1 (2 - 3 měsíce) ověření poptávky mezi obyvateli
M2 (2 - 4 měsíce) rozhodnutí OZ, provozní příprava PS a příprava na registraci
M3 (2 měsíce) registrace PS
M4 (1- 12 měsíců)zajištění provozního financování PS
M5 (2- 4 měsíce) zahájení poskytování PS (výběr zaměstnanců, uzavření smluv s klienty)

Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?
Bude využit širší marketingový mix:

1) informační letáčky (přímý kontakt s potenciálními klienty, oslovení i připomínková reklama),
2) plakáty a letáky na úřední desky / obecní vývěsky (oslovení obyvatel obce),
3) webové stránky obce (oslovení obyvatel obce, trvalá informace),
4) webové stránky poskytovatele sociální služby (oslovení potenciálních klientů – reklama i informace pro uživatele)
5) inzerce ve zpravodajích obce/obcí
6) benefiční akce (koncerty, apod.) – oslovení dárců

Projekt 5 – Destinační management

Iniciátor rozvojové aktivity

Obec/ více obcí ve spolupráci s lokální organizací destinačního managementu

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

- současné lokální nedostatečné využití potenciálu regionu a eliminace přesycenosti ve vybraných centrech, snížení nevyváženosti aktivit CR v regionu
- chybějící finanční nástroje na propagaci regionu
- chybějící systém managementu cestovního ruchu v dílčích lokalitách a regionální kooperaci
- orientace na podporu udržitelného CR
- snížení vlivu sezónnosti rozšířením nabídky aktivit v regionu a jeho zviditelnění, vytvoření ucelené mimosezonní nabídky
- zmenšení roztříštěnosti nabídky cestovního ruchu (provazba stávající nabídky doposud nesourodých produktů/ akcí)
- eliminace dosavadní absence uceleného programu regionálního charakteru
- vytvoření nových marketingových nástrojů, např. prostřednictvím rozšíření využívání slevových karet a nastavení jejich systémů
- zvýšení využívání místního potenciálu pro CR, řešení zastřešení vzájemné spolupráce a možností pro síťování
- odstranění problému nekompletní nabídky produktů CR, které by podpořily vícedenní pobyty návštěvníků, zajištění zpracování nabídky pro různé cílové skupiny, tvorba nových produktů CR
- odstranění nedostatečné podpory rozvoje CR, zejména mimo hlavní turistická centra, podpora venkovského cestovního ruchu
- odstranění roztříštěnosti akcí (problém dosavadní nekoordinace termínů a propagace)
- odstranění problému nedostatečného využívání nových moderních technologií vč. marketingu, využití potenciálu zavedení lokálních či regionálních rezervačních systémů, moderních webů a apps
- využití možnosti zavedení lokální klasifikace služeb a zařízení, popř. produktů (Q); podpora podnikání v CR = podpora politiky kvality
- zajištění propojení a vzájemné komunikace informačních center
- zajištění spolupráce mezi jednotlivými zainteresovanými subjekty
- zajištění spolupráce s dalšími agenturami/asociacemi/ krajských DM
- zajištění spolupráce a koordinace mezi veřejným a soukromým sektorem, mezi obcemi a městy, místními podnikateli, SŠ a VŠ…
- potřeba sjednocení propagace, provazba na hlavní destinace (Český Krumlov) a tzv. highlights
- vytvoření jasné koncepce propagace
- posílení přeshraniční spolupráce

- potenciál DM pro zavedení regionálního vzdělávání pracovníků v CR (místní průvodci, pracovníci IC)
- zavedení systému ověřování zpětné vazby od návštěvníků regionu a jejího vyhodnocování

Jaké jsou příčiny problému?

- chybějící centrální finanční pobídky i systematizace a legislativa pro regionální management cestovního ruchu
- chybějící jednotný, společný nebo synchronizovaný přístup obcí k otázce podpory cestovního ruchu jako vhodného hospodářského odvětví pro venkov a zdroje zaměstnanosti v místě

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

- zavedení společné propagace regionu a její využití pro rozvoj cestovního ruchu a zaměstnanosti v cestovním ruchu v místě
- vytvoření lokálního systému kooperace v cestovním ruchu

Cílová skupina

- obce regionu
- obyvatelé regionu
- podnikatelé v cestovním ruchu působící v regionu
- organizace destinačního managementu působící v regionu nebo s organizace potenciálem stát se DM
- návštěvníci regionu

Zapojené obce
Model DM (destinačního managementu) předpokládá zapojení obcí tvořících spádovou lokalitu více obcí s dostatečným potenciálem CR.

Potenciální rizika rozvojové aktivity
- financování provozu organizace DM
- nastavení vztahů obcí v rámci DM a vzájemné respektování partnerů
- konkurence dalších regionů /DM

Místo realizace rozvojové aktivity
Model DM (destinačního managementu) předpokládá zapojení obcí tvořících spádovou lokalitu více obcí s dostatečným potenciálem CR – 1) širší oblast Lipensko, 2) venkovské teritorium regionu - vzájemné propojení „vnitřních" periferních lokalit („mezi Prachaticemi, Českým Krumlovem, Hlubokou a Pískem")

Území dopadu rozvojové aktivity
Území dopadu souvisí s konkrétní lokací poskytovaných služeb organizace DM a navázaných kooperací.

Harmonogram rozvojové aktivity
09/2015 - 03/2016: přípravná fáze – zapojování obcí do struktury DM, zpracování marketingové studie lokality DM, příprava www a kampaně
04/2016 -11/2016: realizace marketingové kampaně „1 turistická sezóna DM", vyhodnocení efektů marketingové kampaně; příprava marketingové kampaně „zima 2016-2017" a „jaro2017" (nové nabídky pro „mezisezonu")
12/2016-04/2017: realizace marketingové kampaně „zima 2016-2017" a její vyhodnocení, zahájení kampaně „jaro2017", příprava a zahájení kampaně"léto 2017"…

Zdroje financování
- ✓ příspěvky obcí zapojených do systému lokálního DM
- ✓ platby za služby DM od poskytovatelů služeb v cestovním ruchu (reklama, provoz rezervačního systému, zastupování na veletrzích apod.)

(pozn.: je nutno zajistit vícezdrojové financování, vzhledem k mezisektorovému principu kooperací v oblasti cestovního ruchu)

Indikátory výstupů rozvojové aktivity
4) funkční organizace DM
1) počet obcí zapojených do kooperace /organizací DM
2) zvýšení návštěvnosti regionu (monitorováno obcemi dle výběru místních poplatků od ubytovatelů)

Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity

1) 2-3 pracovníci DM zajišťující agendu
2) účetní (možno jako externí služba)

V čem je navrhované řešení inovativní?

Zavedení lokálního managementu přístupem „zdola“ v oblasti, která není systematicky řešena ze strany státu (dlouhodobě chybějící zákon o cestovním ruchu, řešení vytváření destinací a organizace DM a jejich financování).

Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity

Systematické zvyšování kvality života obyvatel obcí na venkově – zvyšování možností zaměstnávání v místě a vytváření podmínek pro podnikání.

Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)

Program rozvoje Jihočeského kraje 2014 – 2020
Strategie rozvoje Svazku Lipenských obcí
Aktualizace rozvojové strategie Podkletí na období 2014 – 2020
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Blanský les – Netolicko na období 2014 – 2020
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Rozkvět na období 2014 – 2020

Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty

Nepřímá vazba na projekty obcí na podporu turismu (budování drobné turistické infrastruktury apod.)

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

09/2015

Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?

- webové stránky zapojených obcí
- webové stránky organizace DM
- promoakce (press-tripy, fam-trippy, účast na veletrzích apod.)

6. Kontakty

Dokument zpracovali:

Ing. Marta Krejčíčková (koordinátor meziobecní spolupráce), tel. 773 187 564, mail: krejcickova.mos@gmail.com

Ing. Mirka Machová (pracovník pro analýzy a strategie), tel. 777 655 113, mail: machova.mos@gmail.com

7. Přílohy

Prezenční listina

Termín jednání: 17.6.2015 **Místo jednání: Český Krumlov**

Jméno účastníka jednání	*Obec*	*Podpis*
MARIE NOVÁKOVÁ	ZŠaMŠ VYŠŠÍ BROD	
HANA ZAVIAČOVÁ	ZUBČICE	
VLASTIMIL HLÁSEK	ZŠ TOM Č.L.	
BOHUMÍR ŠIMEK	VĚTŘNÍ	
IRENA POLÁŠKOVÁ	ZŠ HNĚCHTA, ČK	
STANISLAVA HLAVÁČKOVÁ	ZŠaMŠ Brloh	
Jiří Šíma	Horní Planá	
Zdeněk VRBA	Loučovice	
DANA HOŠŤOVÁ	Č. Krumlov	
JAROSLAVA NEUMANNOVÁ	ZŠ Plešivec ČK	
MILADA MINAŘÍKOVÁ	ZŠa MŠ FRYMBURK	
DANA MIČANOVÁ	MŠ, ČK, ZÁSOVSKÁ	
MARIE INDROVÁ	MŠ VYŠEHRADSKÁ	

Prezenční listina

Termín jednání: 17.6.2015 **Místo jednání: Český Krumlov**

Jméno účastníka jednání	*Obec*	*Podpis*
JIRINA KUČEROVÁ	Č. KRUMLOV	
ZUZANA HLAŽKOVÁ	Č. Krumlov	
VĚRA DAŇOVÁ	ČERNÁ V POŠUMAVÍ Č. KRUMLOV	
HELENA ADAMOVÁ	Č. KRUMLOV	
EVA TOMŠOVSKÁ	Č. KRUMLOV	
JULIE TAVLOVÁ	Č. KRUMLOV	
ZDENA ŠOLCOVÁ	ČESKÝ KRUMLOV	
ZDENKA KOPŘIVOVÁ	Č. KRUMLOV	
Ing. MARTA KREJČÍŘOVÁ	KMOS ORP Č. Krumlov	
Ing. VÁCLAV KOLÁŘ	poradce DSO Podkletí	

Zápis z jednání k Akčnímu plánu

SO ORP Český Krumlov

Datum a čas: 17.6.2015 v 13:00	**Přílohy/počet stran:** 1/2
Místo jednání: MěÚ Český Krumlov	**Zpracovala:** Ing. Marta Krejčíčková, KMOS

Shrnutí z průběhu jednání	**Počet účastníků jednání: 24 osob** - zástupců obcí, DSO, základních a mateřských škol z ORP Český Krumlov, KMOS pro ORP Český Krumlov **Předmět jednání: meziobecní spolupráce v oblasti školství – akční plán** **Pracovní zápis:** k diskuzi nad nejdůležitějšími otázkami v rámci oblasti školství, které bude potřeba prioritně řešit v rámci Akčního plánu Meziobecní spolupráce, se v zasedací místnosti Městského úřadu v Českém Krumlově sešli zástupci většiny škol zřizovaných městem Český Krumlov, cca jedné třetiny škol zřizovaných dalšími subjekty v rámci regionu ORP Český Krumlov, zástupci obcí a zástupce DSO Podkletí. Další cca třetina škol popř. zřizovatelů se zapojila do předběžné ankety na toto téma připravené projektovým týmem. Roli facilitátora tohoto jednání naplňovala Koordinátorka meziobecní spolupráce, za podpory vedoucí Odboru školství MěÚ Č. Krumlov, vedoucí oddělení školství MěÚ Č. Krumlov a referentky rozvoje a zadávání VZ MěÚ Č. Krumlov. Schůzka byla svolána ještě v červnu z důvodu plánovaného čerpání dovolených a průběhu hlavních školních prázdnin; tento krok podpořil bohatou účast na jednání. V rámci analytické části projektu MOS byla identifikovány potřeby v oblasti financování investic do škol i provozu, posílení vztahu dětí a rodičů ke škole i podpora veřejnosti; tyto problémové okruhy byly projednány a potvrzeny na 2. Setkání zástupců obcí.
Závěry z jednání	Jako priorita, kterou je potřeba řešit v rámci Akčního plánu Meziobecní spolupráce pro oblast školství, byla identifikována potřeba přípravy zpracování místního akčního plánu vzdělávání, který bude zahrnovat návrhy řešení výše uvedených problémů.

PREZENČNÍ LISTINA

Termín jednání: 25.6.2015 Místo jednání: Brloh

	Název organizace	Jméno zástupce	Podpis
	OBEC OMLENICE	HOLUB K.	
	OBEC DOLNÍ DVOŘIŠTĚ	ALENA JEŽKOVÁ	
	OBEC MOJNÉ	JANA ZÁVITAJ	
	OBEC D. TŘEBONÍN	ŠEVČÍK	
	OBEC ZLATÁ KORUNA	ČTINDL M.	
	OBEC CHVALŠINY	JIŘÍ BORSKÝ	
	OBEC NOVÁ VES	MILOŠ HÜTTNER	
	OBEC NOVÁ VES	JAN BOBOUKA	
	KŘEMŽE	TROUP	
	—	Sakeš	
	Smrk	Mizík	
	MĚSTYS PŘÍDOLÍ	STÝKOVÁ	
	OBEC HOLUBOV	FRANĚK V.	
	Obec Kájov	Vejvoda Bohumil	
	OBEC BRLOH	Martin TOMAN	
	ANALYTIK MOS ORP Č.K.	MIRKA MACHOVÁ	

Zápis z jednání k Akčnímu plánu

SO ORP Český Krumlov

Datum a čas: 25.6.2015 v 9:30	**Přílohy/počet stran:** 2/2
Místo jednání: OÚ Brloh	**Zpracoval/a:** Ing. Marta Krejčíčková, KMOS a ing. Mirka Machová, AP MOS

Shrnutí z průběhu jednání	**Počet účastníků jednání: 17 osob** - zástupci 13 obcí, 1 AP MOS pro ORP Český Krumlov **Předmět jednání:** příprava Akčního plánu **Pracovní zápis:** Proběhla pracovní diskuze nad nejdůležitějšími otázkami jednotlivých tématických oblastí, především cestovní ruch, školství a sociální služby, které bude potřeba prioritně řešit v rámci Akčního plánu Meziobecní spolupráce. Pro jednotlivé tematické oblasti AP dále diskutovány tyto návrhy řešení: oblast sociálních služeb: „Vzájemná spolupráce obcí, měst a poskytovatelů služeb na území SO ORP Český Krumlov při zajišťování sociálních služeb – zřizování nových služeb, rozšíření působnosti stávajících služeb“; oblast školství: „Vytvoření regionálního plánu vzdělávání“; „Vytvoření lokální poradenské struktury na úrovni DSO, MAS“; „Nastartování projektů spolupráce mezi školami“; oblast odpadového hospodářství: „Spolufinancování odborného poradce pro oblast odpady“; „Společné nákupy zařízení a vybavení pro zvýšení efektivity sběru a třídění BRKO“; oblast cestovní ruch: „Efektivní organizace cestovního ruchu – destinační management“, „Sdílené marketingové nástroje meziobecní spolupráce v oblasti cestovního ruchu“, „Zvyšování lokální zaměstnanosti podporou rozvoje cestovního ruchu“, „Rozvoj podpůrné turistické infrastruktury“, „Přeshraniční spolupráce v oblasti cestovního ruchu“. Nový námět nad rámec profilových témat: rámcová oblast meziobecní spolupráce prostřednictvím „Vytvoření sdílené webové aplikace pro obce“ (potenciálně: prostor pro vzájemné konzultace v různých správních oblastech a agendě, sdílení a databáze vzorových dokumentů, vzdělávání prostřednictvím e-learningu a webinářů, e-aukce a sdílené nákupy, a další). Některé z uvedených aktivit budou dále analyzovány realizačním týmem a rozpracovány v připravovaném Akčním plánu a v dalších letech realizovány primárně na bázi efektivní meziobecní spolupráce. Dále byla podána informace o průběhu expertního setkání pro oblast školství, které proběhlo 17.6.2015 v Českém Krumlově. Roli facilitátora na jednání naplňovala Analytická pracovnice meziobecní spolupráce (z důvodu účasti KMOS na semináři pořádaném Agenturou pro sociální začleňování v Praze, které se také týká tématu), za podpory motivujícího starosty a předsedy DSO

	Podkletí. Po přestávce následovala ukázka dobré praxe - prohlídka obecního areálu likvidace bioodpadu, obec Brloh pořídila z dotace mobilní kompostárnu. Starostové shlédli, jak stroje fungují v praxi, obdrželi základní informace o financování provozu, systému sběru bioodpadu v obci a diskutovali nad možnou další meziobecní spoluprací na této konkrétní ukázce (využití kapacit obce Brloh pro okolní obce).
Závěry z jednání	Potvrzení klíčového tématu CESTOVNÍ RUCH pro pokračování v plánování efektivní meziobecní spolupráce. Návrhy pro AP (5) - v oblasti školství: „Vytvoření regionálního plánu vzdělávání“; „Vytvoření lokální poradenské struktury“; oblast odpadového hospodářství: „Společné nákupy zařízení a vybavení pro zvýšení efektivity sběru a třídění BRKO“; oblast cestovní ruch: „Destinační management“; oblast sociálních služeb: „Zajišťování sociálních služeb – zřizování nových služeb“ .

Prezenční listina

Termín jednání: 23. 6. 2015

Jméno účastníka jednání	*Obec*	*Podpis*
IRENA TELNÁŘOVÁ	ČERNÁ V POŠUMAVÍ	
Jakub Kočelub	Bílá Lhota	
Jiří Hůlka	Horní Planá	
Aneta Korandová	KIC Horní Planá	

Ing. Marta Krejčíčková **KMOS ORP Č.Krumlov**

Zápis z jednání k Akčnímu plánu

SO ORP Český Krumlov

Datum a čas: 23.6.2015 v 9:00	**Přílohy/počet stran:** 1/1
Místo jednání: MěÚ Horní Planá	**Zpracovala:** Ing. Marta Krejčíčková, KMOS

Shrnutí z průběhu jednání	**Počet účastníků jednání: 4 osob** - zástupců obcí, DSO (Svazek Lipenských obcí), pracovnice KIC Horní planá -expert v Cestovním ruchu, KMOS pro ORP Český Krumlov **Předmět jednání:** příprava Akčního plánu **Pracovní zápis:** Proběhla pracovní diskuze nad nejdůležitějšími otázkami jednotlivých tématických oblastí, především cestovní ruch, školství a sociální služby, které bude potřeba prioritně řešit v rámci Akčního plánu Meziobecní spolupráce. Pro jednotlivé tematické oblasti AP dále diskutovány tyto návrhy řešení: oblast sociálních služeb: „Zřizování nových služeb a rozšíření působnosti stávajících služeb na bázi meziobecní spolupráce – financování provozu a investic“; oblast školství: „Nastartování projektů spolupráce mezi školami“, „Přeshraniční spolupráce škol“; oblast cestovní ruch: „Efektivní organizace cestovního ruchu – destinační management“, „Sdílené marketingové nástroje meziobecní spolupráce v oblasti cestovního ruchu“, „Zvyšování lokální zaměstnanosti podporou rozvoje cestovního ruchu“, „Rozvoj podpůrné turistické infrastruktury“, „Přeshraniční spolupráce v oblasti cestovního ruchu“, „Tématická turistika“ (např. Pivní stezky, nodric walking, apod) a „Zimní turistika“ (vyhledání a značení nových tras pro běžkaže, výlety se sněžnicemi a pod). Některé z uvedených aktivit budou dále analyzovány realizačním týmem a rozpracovány v připravovaném Akčním plánu a v dalších letech realizovány primárně na bázi efektivní meziobecní spolupráce. Dále byla podána informace o průběhu expertního setkání pro oblast školství, které proběhlo 17.6.2015 v Českém Krumlově. Roli facilitátora tohoto jednání naplňovala KMOS, za podpory MS Bc. Jiřího Hůlky. Schůzka byla svolána z důvodu plánované neúčasti zástupců obcí z části regionu Lipensko na jednání obcí ORP Český Krumlov dne 25.6.2015 v Brloze (souběh akcí v daném termínu); cílem jednání bylo zajištění předání informací v této fázi projektu plošně po regionu ORP (schůzku v Brloze zajišťuje organizačně další motivující starosta a pracovnice RT).
Závěry z jednání	Potvrzení klíčového tématu CESTOVNÍ RUCH pro pokračování v plánování efektivní meziobecní spolupráce. Návrhy pro AP - v oblasti školství: „Nastavení meziobecní spolupráce v oblasti společných projektů škol, financovaných z ESIF“; oblast cestovní ruch: „Tématická turistika“ (diskuze bude pokračovat tak, aby se vyprofilovalo bližší zadání); oblast sociálních služeb: „Zajišťování sociálních služeb – zřizování nových služeb (organizační a finanční model pro službu: pečovatelská služba)“ .



OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

OBCE SOBĚ

PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

Prezenční listina

Neformální Shromáždění zástupců – jednání k tématu EMOS a jednání k akčnímu plánu
Projekt „Podpora meziobecní spolupráce", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B8.00001

Místo konání: KŘEMŽE / VYŠŠÍ BROD

Termín jednání: 24.9.15, 30.9.15

č.	Jméno a příjmení	Obec/organizace a e-mail	Podpis
1.	JIŘÍ BORSKÝ	OBEC CHVALŠINY	
2.	VLASTA POSTLOVÁ	MUZEUM CHVALŠINY	
3.	TROUP JOSEF	MĚSTYS KŘEMŽE	
4.	Jan Stuchl	Město Vyšší Brod	
5.	Lucie Kubíčková	Infocentrum V Brod	
6.	IREHA PEŤÁRKOVÁ	INFOCENTRUM ČESKÝ	
7.	MILAN A. VOTRUBOVÁ	MAS ZDAKVĚT	
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

2/3

Zápis z jednání k Akčnímu plánu

SO ORP Český Krumlov

Datum a čas: 24.7.2015 v 13hod. a 30.7.2015 v 8 hod.	**Přílohy/počet stran:** 1/1
Místo jednání: MěÚ Křemže a IC Vyšší Brod	**Zpracovala:** Ing. Marta Krejčíčková, KMOS

Shrnutí z průběhu jednání	**Počet účastníků jednání: postupně celkem 7 osob** - zástupců obcí a DSO (Svazek obcí Podkletí, DSO Vyšebrodsko, Svazek Lipenských obcí), pracovnice MAS; a KMOS pro ORP Český Krumlov **Předmět jednání:** příprava Akčního plánu **Pracovní zápis:** Proběhla pracovní diskuze nad zpracovaným návrhem projektového záměru AP – oblast sociální služby: projekt „ Zřízení nové terénní sociální služby - pečovatelská služba“, realizace v rámci naplnění PO 1 – Vzájemná spolupráce obcí, měst a poskytovatelů služeb na území ORP Český Krumlov při zajišťování sociálních služeb, Cíl 1.2. – Vytvoření finančních podmínek pro zajištění poskytování sociálních a doprovodných služeb v celém regionu. *Poznámky získané k tomuto projektovému záměru:* **Jaký problém rozvojová aktivita řeší?** - nedostupnost služby v místě (bydliště uživatelů služby) - nízkou dopravní obslužnost v místě (např. doprava uživatelů k lékaři) - nedostatečnou obchodní síť a dostupnost dalších služeb a vybavenosti v místě (např. zajištění nákupů ve městě) - omezený kontakt občanů se společenským prostředím **Jaké jsou příčiny problému?** Demografický profil – stárnutí populace jako celospolečenský trend - a nedostatek služeb (provozů i poskytovatelů) ve venkovském prostoru (nedostupnost služby v místě bydliště a blízkém okolí). Často nejbližší další poskytovatel má dlouhodobě plnou a nedostačující kapacitu poskytování terénní PS a jeho uživatelé jsou převážně přímo z místa, kde působí; rozšíření lokality působnosti není pro poskytovatele těchto služeb rentabilní. **Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?** - zavedení poskytování pečovatelské služby pro občany obce v místě (zavedení nabídky nové služby)

	- podpora starších občanů (uživatelů - klientů služby) v jejich soběstačnosti a samostatnosti - umožnění samostatného rozhodování starších občanů (uživatelů - klientů služby) o vlastním životě, prodloužení doby jejich soběstačnosti a životě v místě (pomoc klientům zajistit základní životní potřeby, pomoc zabezpečit uživatelům vysokou kvalitu života ve stávajícím domácím prostředí) - podpora obyvatel obcí v maximálně aktivním životě s ohledem na jejich zdravotní stav a sociální prostředí, v němž žijí - podpora obyvatel pro zvýšení orientace v jejich vlastních právech a povinnostech **Cílová skupina** Pečovatelská služba je určena osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, věkovou kategorií jsou dospělí (18 – 64 let) a senioři (65 a více let). **Potenciální rizika rozvojové aktivity** Klíčové riziko: financování provozu PS Specifická riziko – pro venkovský prostor: zájem o službu mezi obyvateli (vyšší míra zvyklosti rodinné a sousedské výpomoci; nižší finanční disponibilita potenciálních klientů; obavy vpuštění cizích osob do domácnosti **Místo realizace rozvojové aktivity** Model zřízení pečovatelské služby lze aplikovat jak pro 1 obec nebo dopravně navazující lokalitu více obcí. Model rozšíření působnosti pečovatelské služby lze aplikovat na dopravně navazující lokalitu více obcí.
Závěry z jednání	K připomínkování obcím je rozeslána pracovní verze projektového záměru (obdobně bude postupováno i s dalšími projektovými záměry zařazovanými do AP), podrobněji bude dále projednáno na setkání 20.8.2015 ve Vyšším Brodu, přizvány budou místní a regionální expertky v této oblasti. Modelový projekt bude zpracován ve 3 alternativních variantách, iniciátor rozvojové aktivity: Obec/ více obcí ve spolupráci s organizací poskytující sociální služby v souladu s platnými právními předpisy zejména Zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. (§ 40 Pečovatelská služba) a podle vyhlášky 505/2006 Sb.

Prezenční listina

Neformální Shromáždění zástupců – jednání k tématu EMOS a jednání k akčnímu plánu
Projekt „Podpora meziobecní spolupráce", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B8.00001

Místo konání: VYŠŠÍ BROD

Termín jednání: 20. 8. 2015

č.	Jméno a příjmení	Obec/organizace a e-mail	Podpis
1.	LENKA BÁRTOVÁ	VYŠŠÍ BROD	
2.	IVANA KOZÁKOVÁ	MAS ZDRAVÝ LES	
3.	JAROSLAVA MITÁŠOVÁ	—11—	
4.	JIŘÍ FRANC	KLÁŠTER V. BROD	
5.	MILAN ZÁLEŠÁK	MĚSTO VYŠŠÍ BROD	
6.	Jana Toušková	Fin. manažer spolku FCAS zeas@centrum.cz	
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

Zápis z jednání k Akčnímu plánu

SO ORP Český Krumlov

Datum a čas: 20.8.2015 v 9 hod.	**Přílohy/počet stran:** 1/1
Místo jednání: MěÚ Vyšší Brod	**Zpracovala:** Ing. Marta Krejčíčková, KMOS

Shrnutí z průběhu jednání	Počet účastníků jednání: postupně celkem 6 osob - zástupce Města Vyšší Brod a sociálního odboru Úřadu města Vyšší Brod, správy Cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě, NNO poskytující služby pro rodiny a pracovnice MAS Rozkvět pro oblast sociálních služeb, školství, turismus a zaměstnanost; a KMOS pro ORP Český Krumlov Předmět jednání: příprava Akčního plánu, prezentace pracovní 2. verze návrhu Akčního plánu, diskuze k předloženým návrhům, plán další komunikace, příprava neformálního setkání zástupců obcí ORP Český Krumlov (09/2015) Pracovní zápis: Proběhla další pracovní diskuze nad zpracovaným návrhem projektového záměru AP – oblast sociální služby. Diskutované téma: Nové zavedení služeb „Aktivizační činnosti pro seniory v DPS a okolí (okolní obce, další poskytovatelé soc. služeb). Jedná se o aktivity tvůrčího rázu, především rukodělné a výtvarné. Cílem záměru by bylo především snížení rizika úpadku kompetencí a motorických schopností seniorů, začlenění seniorů do kolektivu a omezení jejich soc. vyloučení z důvodu věku, zlepšení životní perspektivy seniorů (smysluplné naplnění volného času, aktivní stáří). Klíčové aktivity záměru: 1) výběr vhodného prostoru, 2) úprava prostoru k jeho plnohodnotnému využití , 3) oslovení případných sponzorů pro zajištění materiálu k realizaci aktivit a získání prostředků na realizaci aktivit z veřejných zdrojů ; v případě dlouhodobé udržitelnosti – při rozšíření realizace aktivit a zájmu veřejnosti by bylo optimální provést registraci aktivizačních činností jako samostatné sociální služby. Odhad finanční náročnosti záměru: náklady na materiály pro jednotlivé aktivity (cca 50 tis. Kč/rok), v případě registrace soc. služby náklady na personální zajištění služby (min. 300 tis./rok). Zdůvodnění potřebnosti: zajištění hodnotného způsobu naplňování volného času seniorů (příp. osob se zdravotním postižením), eliminace rizik jejich izolace od ostatní seniorské i celospolečenské komunity a snížení dopadu stáří (příp. postižení) na jejich kompetence a úbytku jejich motorických (příp. i komunikačních) schopností. Dále rozpracován již dříve diskutovaný záměr „ Rozšíření registrované sociální služby“ – konkrétní rozšíření: pečovatelská služba Města Vyšší Brod, do dalších dopravně dostupných lokalit (Malšín, Rožmberk nad Vltavou, Horní Dvořiště). Očekávané přínosy: zvýšení dostupnosti soc. služby i pro jiné lokality, v nichž v současné době takováto soc. služba není zřízena, zlepšení života seniorů a zdravotně postižených občanů jakožto potenciálních uživatelů pečovatelské služby. Klíčové aktivity: 1) Oslovení starostů vybraných (dopravně dostupných) měst a obcí (realizováno květen-červenec 2015), 2) případě zájmu oslovených obcí jednání o parametrech rozšíření

	PS, zejm. o způsobu financování PS (příspěvek okolních obcí na provoz PS). (V případě zájmu jednotlivých obcí budou tato jednání v kompetenci starostů), 3) Samotná realizace rozšíření pečovatelské služby; Zvýšení příjmů pečovatelské služby (úhrady od nových uživatelů, příspěvek obcí, zvýšení čerpání dotací z veřejných zdrojů). Odhad finanční náročnosti záměru: náklady na dopravu cca 20.000,-- / měs. v případě zapojení všech oslovených obcí. V případě zvýšení pracovních úvazků mzdové náklady 25.000,-- až 35.000,-- / měs. (podle navýšení úvazků + v případě zvýšení úvazku nutno přijmout pracovníka na úklid, který v současné době vykonává jedna z pracovnic PS. V současné době je PS financována z prostředků Města Vyšší Brod, z dotace JčK a z dotace MPSV (prostřednictvím kraje). Předpokládané personální nároky: v současné době 2,5 úvazku pracovníků přímé péče – 2 pracovníci s plným úvazkem, 1 pracovník s částečným úvazkem. (+ 0,3 úvazku soc. pracovník), v budoucnu 3-4 pracovníci přímé péče na plný úvazek (+ 0,3 úvazku soc. pracovník). Dále diskutovány možnosti financování prostřednictvím SCLLD. Aktivita - Sociální služby a sociální začleňování A/Podpora poskytování vybraných sociálních služeb v souladu se zákonem č.108/2006 s cílem sociálního začlenění • Sociálně terapeutické dílny – pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, cílem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků prostřednictvím sociálně pracovní terapie C/ Další programy a činnosti v rámci sociálního začleňování nad rámec zákona 108/2006 • Aktivizační, asistenční a motivační programy – přispívající k sociálnímu začlenění nebo k prevenci sociálního vyloučení Dále možnosti financování prostřednictvím individuálního projektu OP Z: PO 2 – Sociální začleňování IP 2.2 – Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu • Programy na podporu aktivního a zdravého stárnutí • Aktivizační, asistenční a motivační programy
Závěry z jednání	Do Akčního plánu pro ORP bude za oblast sociální služby zařazena primárně oblast rozšíření pečovatelských služeb ve formě modelu s doprovodnou kalkulací realizace pro Město Vyšší Brod a okolí. Pro reálnou aplikovatelnost aktivit v oblasti sociálních služeb je potřeba vést konzultaci na příslušném odboru KÚ (zařazení konkrétních služeb mezi priority v rámci Střednědobého plánu soc.služeb, potenciální možnosti financování z OP Zaměstnanost a rozpočtu kraje).