	Název projektu
	ZDRAVÉ MAS = aktivní a vzdělaný venkov

	Termín realizace
	07 / 2013 – 10 /2014 

	Rozpočet za naší MAS
	Celkové  výdaje   664 tisíc Kč
Z toho: 15 tis Kč činnosti dobrovolnické hodiny
Výdaje ke stanovení dotace  649 tis Kč,  dotace  584 tis. Kč, vlastní finanční podíl (10%) 65 tis. Kč

	Dotační podpora
	SZIF – PRV-  Projekt spolupráce  ( 90 % rozpočtu)

	Partner projektu
	Místní akční skupina Blanský les – Netolicko, o.p.s. (PMAS)

	Průběh realizace projektu v roce 2014 
Dosažené výsledky
	Hlavním výstupem projektu bylo vytvoření podmínek pro neformální vzdělávání - pořízení mobilních učeben a vybavení a techniky pro webináře, vybavení pro praktické technické vzdělávání školní mládeže a osvětovou výuku laické první pomoci 
KOMUNITNÍ ŠKOLY A VZDĚLÁVÁNÍ – pořízeno vybavení pro činnost lektorů dalšího vzdělávání: celkem 10 notebooků s příslušenstvím (taška, myš), 5 tabletů s příslušenstvím (pouzdro, ochranná folie proti poškrábání), 2 dataprojektory, 3 přenosné ozvučovací zařízení, ICT základna pro pořádání webinářů (smart TV, 2 kamery - interiérová + exteriérová, přepěťová ochrana)  

u PMAS pořízeno dalších  5 notebooků,1 dataprojektor,  ICT základna pro pořádání webinářů (zařízení All in one), vybavení prostor pro vzdělávání MAS Blanský les – Netolicko  (1 místnost -  rekonstrukce elektroinstalace,  položení koberce a pořízení nábytku: 6 x stůl, 16 x židle, 3x skříň, 1 věšák), a tiskárny.
TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ MLÁDEŽE – bylo pořízeno celkem 12 kufrů s  vybavením – pro každou MAS po 6 kufrech

LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ: proškoleno a certifikováno celkem 10 osob - Osvědčení o získání profesní kvalifikace (75-001-T dle národní soustavy kvalifikací)

ZÁCHRANA LIDSKÉHO ŽIVOTA -  KMAS pořízen cvičební trenažér - Ambu Cardiac Care s příslušenstvím a prstový pulsní oxymetr. PMAS pořízeno:  cvičební trenažér -Ambu Sam a Ambu Baby a 1 přenosný automatický defibrilátor AED s příslušenstvím, kyslíková terapie s příšlušenstvím, Pocket CPR k navádění stlačování hrudníku při KPR, Ambuvaky a Maskovací sada.

	Aktuální stav projektu (01/2015)
	V současné době je projekt již po fyzické kontrole realizace projektu.

	Navazující aktivity /další postup  projektu v roce 2015
	V roce 2015 (udržitelnost celkem 5 let) obě MAS musí dohromady zorganizovat tyto akce: 
vybavení TECHNIKA PRO MLÁDEŽ  - 14 akcí

vybavení ZÁCHRANA LIDSKÉHO ŽIVOTA – 16 akcí

vybavení pro potřeby KOMUNITNÍ ŠKOLY A VZDĚLÁVÁNÍ – 52 akcí (kurzy, webináře, školení, fóra s veřejností apod.)
Lektoři dalšího vzdělávání trvale spolupracující s KMAS a PMAS – každý ročně proveden zdarma 8 školení (celkem 20 hodin)

	Manažer projektu
	Monika Hůrská
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