



ZDRAVÍ NÁS BAVÍ



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Pozvánka na jednání rozšířené koordinační pracovní skupiny projektu ZDRAVÍ NÁS BAVÍ

Termín jednání: **29. 3. 2013 od 10.00 hodin**

Místo jednání: **Lhenice** (kancelář MAS, 2. patro OÚ Lhenice)

Program jednání:

1. informace o aktuálním stavu projektu spolupráce
2. jednání se zpracovatelem výběrového řízení
3. upřesnění konečných náležitostí zakázky a informace o uveřejnění
4. řešení evidence dobrovolnické práce
5. diskuze

Svolavatel: předseda KPS – ing. Petr Leber



ZDRAVÍ NÁS BAVÍ



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Zápis z jednání rozšířené koordinační pracovní skupiny projektu spolupráce ZDRAVÍ NÁS BAVÍ

Termín jednání: 29. 3. 2013 od 10.00 hodin

Místo jednání: Lhenice (kancelář MAS, 2. patro OÚ Lhenice)

Program jednání:

6. informace o aktuálním stavu projektu spolupráce
7. jednání se zpracovatelem výběrového řízení
8. upřesnění konečných náležitostí zakázky a informace o uveřejnění
9. diskuze

Facilitace jednání a průběžný záznam: ing. Jaroslava Mitášová

Ověření usnášeníschopnosti KPS: ANO

Záznam z jednání:

Ad 1) programu: kontrola pracovních úkolů z předchozího jednání KPS

ÚKOL 1.4.: aktuálně plněn, plán PR trvá, jednotlivé MAS dále navrhnou nové možnosti prezentace (např. na Jihočeském kompasu apod.)

VEDENÍ EVIDENCE POČTU OSLOVENÝCH OSOB – veřejnost – v rámci průzkumu zájmu o VT/podpory záměru ZDRAVÍ NÁS BAVÍ (MIN 400). ÚKOL TRVÁ

PŘÍPRAVA ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI A EXPERTŮ DO REALIZACE PROJEKTU: ÚKOL TRVÁ, bude využito nových kontaktů v rámci Národní sítě Zdravých měst

Ad 2) Jednání k jednotlivým plněním zadávací dokumentace výběrového řízení projektu:

Plnění D: změna – nové místo realizace obec Žďár – požadavek na jeden cvičící prvek, nutno dřevěný

Výsledek: nutno řešit samostatným výběrovým řízením – pouze pro obec Žďár; termín do 5.4.2013

dále potřeba upřesnění technické specifikace jednotlivých cvičebních prvků pro region Vodňanská ryba

Plnění C - potřeba upřesnění technické specifikace multifunkčního cvičícího stroje a upřesnit specifikaci ostatních doplňkových prvků; partner MAS Blanský les – Netolicko ještě toto interně projedná do 5.4.2013

Plnění B – upřesnit technickou specifikaci venkovních tělocvičen ve Lhenicích a Pištíně , termín neprodleně

Plnění A v pořádku

Musíme vytvořit dodatek ke Smlouvě o partnerství, jelikož se posouvá termín realizace výběrového řízení (původně do 31.3.2013). Projednání: per rollam

Zadávací dokumentace – nutno upřesnit termíny plnění dle zadání A - E

Ad 3) ustanoví se jedna společná komise pro hodnocení nabídek - plnění se vyhlásí postupně příští týden (středa 3.4.2013)

otevírání obálek na sídle organizátora výběrového řízení, pětičlenná hodnotící komise výběrového řízení se sejde 25.4.2013 v 11 hodin ve Lhenicích – komise: 1x zástupce organizátora, 1x člen KPS MAS Vodňanská ryba, 1x člen KPS MAS Blanský les - Netolicko, 1x koordinátor projektu, 1x člen MAS Rozkvět zahrady jižních Čech (dobrovolník); náhradní komise: 1x dobrovolník za zástupce organizátora, 1x dobrovolník z MAS Vodňanská ryba, 1x dobrovolník z MAS Blanský les – Netolicko, 1x administrátor projektu, 1x dobrovolník z MAS Rozkvět zahrady jižních Čech

Výběrové řízení nemusí být uveřejněno na veřejném profilu zadavatele, zakázka rozdělena na jednotlivá plnění, která nepřekročí 1 milion korun – pouze povinnost obeslat min. 3 potenciální dodavatele