



Věc: **pozdávka na jednání KPS projektu ZDRAVÍ NÁS BAVÍ**

Termín jednání: 3.12.2012

Místo jednání: Strakonice (jednání proběhne po ukončení zasedání KS MAS JČK v sídle LAG Strakonicko)

Program jednání:

- 1) Složení KPS – další členové (zaměstnanci projektu, experti)
- 2) Technické náležitosti realizace projektu, příprava výběrového řízení
- 3) Plnění plánu publicity projektu
- 4) Různé

Svolavatel: předseda KPS – ing. Petr Leber



Zápis ve věci jednání KPS projektu ZDRAVÍ NÁS BAVÍ dne **1.12.2012**

Z důvodu časové tísně se jednání nekonalo, stejný program pracovní schůzky přeložen na 6.12.2012 do Vodňan

Dne 3.12.2012, zápis provedla ing. Krejčíčková, facilitátorka projektu



Věc: pozvánka na jednání KPS projektu **ZDRAVÍ NÁS BAVÍ**

Termín jednání: **6.12.2012, od 9 hodin**

Místo jednání: Vodňany (jednání proběhne v sídle MAS Vodňanská ryba)

Program jednání:

- 1) Složení KPS – další členové (zaměstnanci projektu, experti)
- 2) Technické náležitosti realizace projektu, příprava výběrového řízení
- 3) Plnění plánu publicity projektu
- 4) Různé

Svolavatel: předseda KPS – ing. Petr Leber



Zápis z jednání KPS projektu ZDRAVÍ NÁS BAVÍ, 6.12.2012

Místo jednání: Vodňany

Program jednání:

- 1) Složení KPS – další členové (zaměstnanci projektu, experti)
- 2) Technické náležitosti realizace projektu, příprava výběrového řízení
- 3) Plnění plánu publicity projektu
- 4) Různé

Svolavatel: předseda KPS – ing. Petr Leber

Účastníci jednání:

KMAS –ing. Mitášová (koordinátorka projektu)

PMAS1 – ing. Kolář (koordinátor PMAS)

PMAS 2 – PhDr. Cepáková (koordinátorka PMAS)

KMAS – ing. Krejčíčková (facilitátorka přípravy projektu), pí. Hůrská (administrativní pracovnice projektu)

Řízením tohoto jednání pověřena za KMAS ing. Krejčíčková (*průběžný záznam, zápis*).

Úvod: přivítání účastníků jednání, veřejné odsouhlasení navrženého programu

Ad bod 1)

Zaměstnanci projektu: za KMAS určena koordinátorkou projektu ing. Mitášová, administrativní pracovník projektu: pí- Hůrská.

Za PMAS zajišťují řízení projektu PhDr. Cepáková (PMAS2) a ing. Kolář (PMAS1).

Jednací řád i ustanovení Smlouvy o spolupráci vyhovují potřebám jednání pracovní skupiny.

Přehled kontaktů – viz KONTAKTNÍ LISTINA PROJEKTU (přílohou).

Ad bod 2)

2.1. KMAS neprodleně zahájí aktualizaci cenového průzkumu zpracování zadání zakázky odbornou firmou tak, aby cca v polovině 02/2013 mohlo být zadáno výběrové řízení. Výběr dodavatele proběhne formou sdružení zadavatelů.

2.2. Všechny MAS ověří platnost míst realizace, v případě odchylky bude řešeno změnou místa realizace s RO SZIF. Termín kontroly do: 31.1.2013, informace per rollam. Místa realizace budou vyznačena do KKM, pro potřeby archivace uloženy souhlasy vlastníků s realizací a výtisk LV (ověření vlastnictví).

- 2.3. Vzhledem k vývoji na trhu outdoor cvičebních prvků by bylo před zadáním výběru dodavatele vhodné opakovaně ověřit v jednotlivých obcích zájem o konkrétní prvky, zajistí koordinátoři jednotlivých MAS, termín: 31.1.2013.
- 2.4. Vzhledem k přípravě projektu ZNB2 bude s vyhlášením VŘ posečkáno do rozhodnutí o schválení/neschválení projektu tak, aby nedošlo k pochybení ve volbě typu zadání zakázky dle zákona. Vzhledem k tomu, že nevznikne významnější prodleva v harmonogramu projektu, nebude zatím řešeno Hlášením změny.

Ad bod 3)


- 3.1. PMAS2 zajišťující společnou publicitu projektu připraví úvodní tiskovou zprávu, dále bude postupovat dle plánu PR, PMAS2 zajistí archivaci výstupů PR.
- 3.2. V průběhu 12/2012 a 01/2013 prověří všichni partneři aktuální možnosti komunikace s regionálními médii za účelem propagace projektu.

Navržen logotyp projektu:



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Navržena „značka“ projektu (a také návrhy pro „projekt dvojku“):



Ad bod 4)

OVĚŘENÍ PRŮBĚHU REALIZACE: připomenuto, že PMAS je povinna připravovat návrhy Hlášení o změnách projektu, která projedná s ostatními partnery a po administrativní stránce s KMAS.

ÚKOLY:

- ✓ VEDENÍ OSOBNÍ EVIDENCE ČINNOSTI DOBROVOLNÍKŮ – řízení projektu 100 hod. / MAS. KMAS připraví vzorový formulář pro evidenci, možnost sdílení dokumentu google.

- ✓ VEDENÍ EVIDENCE POČTU OSLOVENÝCH OSOB – veřejnost – v rámci průzkumu zájmu o VT/podpory záměru ZDRAVÍ NÁS BAVÍ (**MIN 400**) (UVEDENO V ŽÁDOSTI): Provedeno v rámci přípravy záměru, podpora dále potvrzována veřejností v průběhu roku 2012. Úkol: na příštím jednání KPS provedou koordinátoři archivaci podkladů, dále bude uloženo u KMAS.

PŘÍPRAVA ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI A EXPERTŮ DO REALIZACE PROJEKTU: diskuze, bude předmětem jednání KPS v 1.Q.2013. Jde o:

ZAPOJENÍ SPOLKŮ
ZAPOJENÍ DOBROVOLNÍKŮ V MÍSTĚ
ZAPOJENÍ EXPERTŮ

- oslovení
- databáze osob
- databáze organizací
- vedení evidence dobrovolníka
-

MOTIVACE REGIONU KE VSTUPU DO NÁRODNÍ SÍŤE ZDRAVÝCH MĚST: diskuze, účastníci jednání považují za přínosný vstup jednotlivých MAS již v roce 2013.

Předpokládaný termín dalších jednání KPS: počátek ledna 2013 (současně příprava prezentace projektu ZNB2), polovina února 2013 (příprava zadání veřejné zakázky), březen 2013 (vyhodnocení VŘ).