

Vzdělávání v regionu MAS Rozkvět zahrady jižních Čech



**„Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí“**

STRATEGIE PŘÍPRAVY PROJEKTU

PRO PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV)



občanské sdružení Rozkvět zahrady jižních Čech | MŠ |

Čejkovice, 25.4.2008

STRATEGIE PŘÍPRAVY PROJEKTU DO PRV

**Od záměru k úspěšné realizaci
(obrazně „... k přestřižené pásce“)**

- A. Příprava žadatele**
- B. Příprava projektu**
- C. Realizace projektu**

A. Příprava žadatele

Inventarizace potřeb

POTENCIÁLNÍ ŽADATELÉ V PRV :

- ☉ Podnikatel
- ☉ NNO
- ☉ Obec
- ☉ Mikroregion (svazek)
- ☉ Region

STRATEGIE PŘÍPRAVY PROJEKTU DO PRV

A. Příprava žadatele

Studium nabídky

NABÍDKA = PRV

- ☉ Aktivita, které budou podporovány
- ☉ Míra podpory (velikost projektů, kofinancování)
- ☉ Způsob podpory (zálohové, průběžné či konečné platby)

A. Příprava žadatele

Uvědomění si svých možností a limitů

- ☉ Finanční (kofinancování, dluhová služba, schopnost získat úvěr)
- ☉ Administrativní (právní subjektivita, realizační tým, manažer projektu, kdo projekt připraví)
- ☉ Stav připravenosti projektu (času na přípravu)
- ☉ Hledání partnerů
- ☉ Dlouhodobá udržitelnost výsledků projektu

STRATEGIE PŘÍPRAVY PROJEKTU DO PRV

A. Příprava žadatele

Formulace projektových záměrů, které jsou potřebné a podporovatelné

☞ **Co? Proč? Kde? Kdy? Za kolik? S kým?**

STRATEGIE PŘÍPRAVY PROJEKTU DO PRV

A. Příprava žadatele

**Zjištění souladu projektového záměru
s místními a regionálními koncepcemi**

**Seznámení se s pravidly programu a
s výběrovými kritérii (kritéria
přijatelnosti)**

B. Příprava projektu

Dopracování záměru do projektové osnovy požadované programem

Příprava dokumentace u projektů stavebního charakteru

- ☞ **Pravomocné územní rozhodnutí (k podání žádosti)**
- ☞ **Pravomocné stavební povolení (k podepsání smlouvy o podpoře)**

B. Příprava projektu

Příprava rozpočtu projektu

- ☛ Zdroje financování projektu (vlastní zdroje, úvěrová smlouva)
- ☛ Možnost etapizace projektu (projekty obcí či svazku obcí)

Časový harmonogram projektu

B. Příprava projektu

Analýza projektového záměru

... Z HLEDISKA:

- přijatelnosti dle konkrétního Opatření PRV
- bodového hodnocení dle konkrétního Opatření PRV
- proveditelnosti z hlediska stavebního, technického, technologického, finančního
- udržitelnosti výstupů projektu

B. Příprava projektu

Projekt dle povinné osnovy

Žádost PRV

Povinné přílohy projektu

Nepovinné přílohy projektu

C. Realizace projektu

- Administrativa PRV : podpis dohody (smlouva o finanční podpoře projektu), řízení projektu dle metodiky PRV po závěrečné vyúčtování a žádost o platbu
- Výběrové řízení na dodavatele (dle zákona 137/2006 Sb. a metodiky PRV)
- Stavební / technická realizace v souladu s platnými právními úpravami

D. Udržitelnost projektu

- Zajištění existence výstupů a výsledků projektu po dobu nejméně 5 let od ukončení realizace projektu
- Zajištění účetní průkaznosti po dobu nejméně 10 let od ukončení projektu