

**Operační program
Evropská územní spolupráce, Rakousko - Česká republika 2007 -2013**



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro
regionální rozvoj



**FOND MALÝCH PROJEKTŮ
Jižní Čechy – Horní Rakousko – Dolní Rakousko**

Průběžná/Závěrečná zpráva za malý projekt¹

1. Údaje o projektu:

Číslo projektu: ETZ-KPF/SB/12/009

Číslo smlouvy: ETZ-KPF/SB/12/009

Název projektu: „Linecká stezka – vyhledávací studie“

Konečný uživatel
(jméno, adresa): o.s. Rozkvět zahrady jižních Čech – místní akční skupina
Školní 124, 384 02 Lhenice

¹ Nevhodný text odstraňte spolu s tímto odkazem

2. Údaje o smlouvě:

Datum zahájení projektu: 24.4.2013

Datum podpisu smlouvy: 24.6.2013

Datum ukončení projektu: 31.10.2013

Smlouva byla změněna dodatkem Ano x Ne

Pokud ano jakým:

Datum uzavření:	Důvod dodatku:
-----------------	----------------

3. Popis realizace projektu (stručná rekapitulace realizace projektu od počátku):

Projektový záměr dálkové přeshraniční turistické trasy je koncipován na myšlence objevení skutečných spojnic mezi Podunajím a územím české kotliny v 9.-12. století, a vydání se po stopách středověké obchodní trasy - LINECKÉ STEZKY. Za tímto účelem jsme přistoupili k realizaci průzkumného přípravného projektu, v rámci kterého byly provedeny základní archeologické průzkumy trasy v lokaci mezi Vyším Brodem a Netolicemi, proběhlo ověření dispozic regionu pro zpracování marketingového produktu „LINECKÁ STEZKA“ a navržení technického řešení turistické infrastruktury ve výše uvedené lokaci s tím, že byly také sledovány možná propjení přes státní hranici směrem do cíle trasy na rakouské straně – do Lince.

Podařilo se také naplnit dílčí cíl přípravné fáze, a to rozšíření zapojení skupiny partnerů projektu a podporujících organizací, a to na české i rakouské straně.

Došlo k navázání spolupráce s Verein LAG SternGartl-Gusental a místními turistickými spolky v příhraniční oblasti Bad Leonfelden.

V termínu realizace tohoto projektu se podařilo využít získané podkladové materiály pro přípravu projektové žádosti na rozsáhlý projekt přeshraniční spolupráce v oblasti cestovního ruchu „LINECKÁ STEZKA“, který je v současné době posuzován v rámci výzvy OP Evropská zemní spolupráce Rakousko-Česká republika, 2007-2013.

Realizace našeho projektu byla dle plánu publicity propagována prostřednictvím roll upu na akcích a výstavách v Horním Rakousku (Böhmerwaldmesse) a Jižních Čechách (Země Živitelka, vyhlášení Vesnice roku, Slavnosti plodů 2013 a další), ukončení realizace bylo oznámeno inzercí v regionální příloze deníku MF Dnes dne 29.10.2013.

Nad rámec těchto plánovaných aktivit se podařilo informaci o projektu prezentovat při vícedenním promo-pěším výletu „Putování Lineckou stezkou“, který jsme uspořádali 28. a 29.9.2013. Akce zaujala ČT a krátká reportáž z výletu a především o Linecké stezce byla dne 29.9.2013 odvysílána na ČT24 ve Zprávách z regionů (dostupné také na [www: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/244047-stredoveka-linecka-stezka-znovu-oziva/](http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/244047-stredoveka-linecka-stezka-znovu-oziva/)). Následně byl regionální Jihočeskou televizí natočen spot o probíhajících archeologických výzkumech na Linecké stezce a rozhovor pro Studio Z (odvysíláno 22.10.2013, dostupné v archivu vysílání na www.jihoceskatelevize.cz), kde jsme prezentovali také finanční podporu projektu ze Strukturálních fondů a celkovou vizi záměru.

O průběhu projektu jsme pravidelně informovali nejen veřejnost, ale především partnera, když kolegové ze NORDICO Stadtmuseum Linz osobně navštívili probíhající vykopávky na trase Linecké stezky v lokalitě Netolice dne 9.7.2013.

4. Naplnění cílů a výstupů projektu:

Cílem projektu je ověření proveditelnosti návrhu zřízení dálkové turistické trasy na základě ověření historických skutečností - archeologických průzkumů, a obnovy středověké LINECKÉ STEZKY, což reálně dokládá podaná žádost do OP.

Realizací projektu došlo k naplnění očekávaných výsledků - byly provedeny potřebné výzkumy (archeologické, technické, marketingové) a jejich výstupy – 2 vyhledávací studie- posloužily pro rozpracování projektového záměru do fáze investičního projektu.

Současně se podařilo vytvořit síť dalších kontaktů a navázat novou spoluprací resp. rozvinout stávající kooperaci v česko-rakouském příhraničí.

5. Problémy vzniklé v průběhu realizace projektu a přijatá nápravná opatření

(pokud žádné problémy nevznikly, tuto skutečnost uveďte)

V průběhu realizace projektu se nevyskytly žádné problémy, které by ovlivnily předpokládané cíle a výstupy.

6. Opatření přijatá k zajištění publicity a informování o projektu

- Tiskové a mediální zprávy
- Ostatní oznámení v médiích
- Oznámení ve všech materiálech
- Oznámení na internetových stránkách
- Jiné formy publicity a informování

K závěrečné zprávě přiložte jako přílohu relevantní materiály, jejichž výroba byla hrazena v rámci projektu, k doložení skutečnosti, že bylo vhodně a správně zviditelněno spolufinancování projektu ze strany EU (např. pozvánky na akce, letáky, brožurky tiskové zprávy, inzeráty v tisku, studie atd.). K průběžné zprávě toto není nutné.

7. Udržitelnost projektu:²

Udržitelnost projektu bude potvrzena realizací hlavního projektu (projektová žádost byla podána v rámci výzvy OP Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika, 2007-2013; registrační číslo žádosti: M00284), žádost byla zpracována s využitím zpracovaných vyhledávacích studií. Došlo k rozvoji dosavadní spolupráce a byly navázány další kontakty, které využijeme pro další kooperativní příhraniční jednání a projekty .

8. Zhodnocení projektu z finančního hlediska:³

(Srovnání plánovaných a skutečných výdajů nebo případných příjmů z projektu)

Plnění ve fázi realizace odpovídá schválenému rozpočtu projektu.

Kategorie výdajů	Výše výdajů v EUR – plán rozpočtu:	Výše výdajů v EUR – skutečnost rozpočtu:
1. Personální výdaje	0	0
2. Věcné a externí výdaje	500	451,65
3. Investice	11 235	11 26,64
4. Výdaje celkem	11 765	11 718,29

9. Přílohy Závěrečné zprávy:³

1. Písemné i elektronické Finanční vyúčtování projektu (*excelová tabulka se soupisem účetních dokladů, kopie dokladů k celému projektu, výpisy z účtu a účetní sestavy, zápis o provedeném výběrovém řízení a smlouvy s dodavateli...*)
2. Písemná i elektronická žádost o platbu za malý projekt
3. Výstupy projektu (*např. výtisk materiálů tištěných v rámci projektu*)
4. Ostatní podklady (*např. doklady o publicitě projektu, ...*)

10. Podpisy:

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE KONEČNÉHO UŽIVATELE:

Jméno: ing. Petr Leber

Datum: 31.10.2013

Podpis:

Razítko:

² Vyplňuje se pouze u Závěrečné zprávy

³ Vyplňuje, odevzdává se pouze u Závěrečné zprávy

ZA ADMINISTRÁTORA FMP ZKONTROLOVAL:

Jméno:

Datum:

Podpis:

ZA ADMINISTRÁTORA FMP SCHVÁLIL:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Razítko: