

Popis rizika	Nositel	Pravděpodobnost výskytu	Dopad rizika	Významnost rizika	Opatření rizika
<b>Organizační rizika</b>					
Odchod klíčových manažerů MAS	MAS	1	5	5	Personální zástupnost, sdílení informací a dat, delegování.
Politické vlivy na chod a fungování MAS	MAS	2	3	6	Přijímání členů MAS zodpovědně správní radou, udržení si nezávislosti na politickém dění.
Přijmutí nevhodného zaměstnance	Orgány MAS	2	3	6	Výběr nových zaměstnanců na základě výběrového řízení, životopisu, kladných referencí, systém honorování pohyblivou sloužkou/odměn.
Odchod zaměstnanců	MAS	3	4	12	Dobré finanční ohodnocení, kariérní růst, dobré pracovní klima.
Neschopnost zadministrovat výzvy z více OP	Zaměstnanci MAS	2	4	8	Příprava, školení zaměstnanců, plánování výzev.
Nestabilizovaná členská základna	MAS, členové MAS	2	3	6	Pravidelná komunikace se členy, prezentace kvalitní práce MAS a výhod členství v MAS.
Nestabilizované orgány MAS	MAS, členové MAS	2	3	6	Nastavení fungování, chodu a jednání orgánů MAS, pravidelná komunikace s orgány.
Změna proporcionality zájmových skupin	MAS, členové MAS	4	3	12	Systém nastavení a hlídání zastoupení v zájmových skupinách, sledování při přijímání nebo odchodu nových členů.
<b>Finanční rizika</b>					
Potřeba finančních prostředků pro spolufinancování realizace SCLLD	MAS	4	5	20	Posílení finanční soběstačnosti MAS – výkon hospodářských činností a fundraisingu pro zvýšení příjmů MAS.
Neschválení Strategie MAS	MAS, ŘO	2	5	10	Důkladné sepsání a konzultování částí Strategie, sběr dat a

					konzultace s územím, se členy MAS, sdílení dobré praxe s ostatními MAS.
<b>Neplnění nastavených indikátorů, nesoulad cílů nebo nedodržování časového harmonogramu realizace Strategie</b>	MAS	2	5	10	Kvalitní nastavení těchto parametrů ve Strategii, systém sledování plnění a změn, plánování realizace Strategie.
<b>Neschválení vyúčtování projektu, sankce</b>	MAS, ŘO, zákonodárci ČR a EU	4	5	20	Důkladná kontrola projektů, konzultace s ŘO, sdílení dobré praxe a postupů s ostatními MAS.
<b>Nedostatek financí na provoz kanceláře</b>	MAS	2	5	10	Plánování, důkladná příprava rozpočtu v jednotlivých letech.
<b>Nedostatek financí na zaměstnance</b>	MAS	3	5	15	Plánování, důkladná příprava rozpočtu v jednotlivých letech.
<b>Právní rizika</b>					
<b>Legislativní změny v průběhu realizace SCLLD</b>	ŘO, zákonodárci ČR a EU	2	4	8	Včasný monitoring aktuálních legislativních změn či novinek a jejich aplikace do SCLLD.
<b>Změny pravidel a metodik v průběhu realizace SCLLD</b>	ŘO	3	4	12	Průběžný monitoring pravidel a metodik, neustálé sledování OP, odběr novinek z www, včasná aplikace do SCLLD.
<b>Zrušení posláních MAS (CLLD) v dalším programovém období</b>	zákonodárci ČR a EU	3	5	15	Propagace fungování MAS, uveřejňování kladných příkladů praxe, lepší vyjednávací tým.
<b>Věcná rizika</b>					
<b>Nesoulad nabídky OP s potřebami žadatelů</b>	ŘO, zákonodárci ČR a EU	3	3	9	Komunitní plánování při přípravě Strategie, konzultace připravovaných výzev s potenciálními žadateli.
<b>Systém MS 2014+ - nefunkčnost, složité zadávání podkladů příjemci, hodnotící komisí</b>	ŘO, zákonodárci ČR a EU	3	4	12	Včasné zadání podkladů do systému, školení ohledně práce v systému.

<b>Chybějící spolehlivé úložiště dat – ztráta dat</b>	MAS	3	5	15	Zakoupení softwaru na ukládání a sdílení dat a dokumentů v rámci organizace.
<b>Změny v kontaktních osobách OP a projektů</b>	ŘO jednotlivých OP	4	2	8	Sledování internetových stránek poskytovatelů dotace, pravidelná kontrola a aktualizace kontaktů, intenzivní komunikace s kontaktními osobami.
<b>Odchod obcí z MAS, rozpad území</b>	MAS	1	5	5	Pravidelná komunikace se zástupci obcí, podnikatelů a NNO v území, prezentace kvalitní práce MAS veřejnosti a výhod členství v MAS.