

Europäische Urwaldroute – Stand der Vorbereitungen

**Evropské lesní stezky
- Stav přípravy**

Fernwanderwegenetz der europäischen Wandervereinigung

Síť dálkových tras evropského Asociace turistů



Stand der Vorarbeiten **Stav přípravy**

Ende 2010 – erstmalige Präsentation in unserer LAG: Beschluss Beteiligung an Projektausarbeitung

první prezentace v LAG Böhmerwald: Rozhodnutí o účasti na přípravě projektu

2011 – internationales Vernetzungstreffen in Schöneben + erstes Abstimmungsgespräch mit regionalen Vertretern

mezinárodní setkání v Schönebenu + první jednání s regionálními představiteli

2012 – Entwicklung einer ersten Projektskizze und Erkundungswanderungen

vývoj prvního projektového návrhu a průzkum turistických tras

2013-2014 – Gespräche mit überregionalen NGOs über Projektinhalte und Routenvorschlag

diskuse s celostátními neziskovkami o obsahu projektu a návrhu tras

2015 – Vorstellung Projektidee in Bayern und Tschechien bei LEADER Netzwerktreffen - Sondierung möglicher Projektträgerschaft(en)

představení idejí projektu v Bavorsku a Čechách na Leader setkání – identifikace možných nositelů projektu

Umsetzungsprojekt (erste Etappe)

Realizace projektu (první etapa)

Pilotgebiet: Bayerischer Wald, Sumava und Böhmerwald (von der Gemeinde Bayerisch Eisenstein/Kvilda bis zur Gemeinde Ahorn/Vyšší_Brod)

Pilotní oblast: Bavorský les, Šumava a Český les (od Bavorské Železné Rudy/ Kvildy do obce Ahorn/ Vyšší Brod)

Trägerschaft: Hochschule Nordhausen (Federführung)

Žadatel: Vysoká škola Nordhausen (Leadpartner)

Partner: LEADER Regionen Donau-Böhmerwald, Freyung-Grafenau, Rozkvět und Sumavsko.

Partneři: MAS Donau-Böhmerwald, Freyung-Grafenau, Rozkvět a Šumavsko

Laufzeit: 30 Monate

Doba: 30 měsíců

Ziele und erwartete Wirkungen **Cíle a očekávané efekty**

Attraktivitätssteigerung der beiden vorhandenen Weitwanderwege: Verbindung von Goldsteig und Nordwaldkammweg über Dreisesselberg (inkl. mehrsprachige Ausschilderung und Beschreibung)

Zvýšení atraktivity obou stávajících dálkových tras: napojení na Zlatou stezku a Nordwaldkammweg přes Třístoličnick (vč. vícejazyčného značení a popisu)

zusätzliche Nächtigungen in den Regionen durch die Angebote und die Infrastruktur der Europäischen Urwaldroute (Aufenthaltsdauer 5 Tage, ca. 200 Wandertage/Jahr, 40-50 Euro Tagesumsatz)

Quelle: verschiedene aktuelle Studien zur Wertschöpfung auf Weitwanderwegen in deutschen Mittelgebirgsregionen

Zvýšení přenocování v regionech prostřednictvím nabídek a infrastruktury evropské lesní stezky (5-ti denní pobyt, zhruba 200 dnů pro pěší turistiku/ rok, 40-50 euro denní obrat)

Zdroj: několik nedávných studií ohledně těchto hodnot na dálkových pěších stezkách v německém středohoří

Erhöhter Bekanntheitsgrad der Regionen als touristische Wandergebiete (Zugriff auf Tourismuswebsites)

Zvýšené povědomí o regionech jako turistických pěších oblastí (přístup do turistických lokalit)

Gestärkte Wertschätzung von örtlichen Naturerlebnissen, Wanderangeboten, Umwelteinrichtungen und Veranstaltungen (Buchung über Europäische Urwaldroute) – Anzahl der Eintritte, Teilnehmer, ...

Zvýšení povědomí o lokálních přírodních atraktivitách, nabídce pěší turistiky, enviromentálních stavbách a akcích (sledování prostřednictvím projektu), - počet vstupů, účastníků..

Projektkalkulation **Projektový rozpočet**

Arbeitspaket	Stichworte	Bearbeiter	Kostenschätzung
1. Planungsvorschläge Plánované návrhy	Routenentwürfe mit Kontrollpunkten, Ein- und Ausstiegen, landschaftlich und kulturell bedeutsame Orte Navržení trasy, nástupní a výstupní místa, přírodní a kulturní významná místa	Hochschule Nordhausen mit Zuarbeit aus den Regionen Vysoká škola Nordhausen ve spolupráci s regiony	2 x 160 Std. = 2 x 6.400 € = 12.800 € + MWST DPH
2. regionale Planungstreffen, je Region 4 Treffen Regionální setkání, 4 v regionu	Beratung und Abstimmung der Routenentwürfe, Vor- und Nachbereitung, Moderation, Übersetzungen, Teilnehmer aus der Region: Naturschutz, Wandern, Tourismus, Hochschule Diskuse a hlasování o designu karet, přípravy a hodnocení, moderování, překlady Účastníci z regionu: přírodovědci, turisté, vysoká škola	Im Auftrag der LEADER AGs mit Teilnahme der Hochschule Nordhausen Zástupci MAS spolu se zástupci vysoké školy Nordhausen	2 x 60 Std. = 2 x 2.400 € = 4.800 € + MWST DPH
3. Internetaufbau Internetové podklady	Gemeinsamer Internetauftritt der beiden Regionen als Dach, darunter spezielle Websites für jede Region Společná internetové stránky obou regionů zastřešující speciální internetové stránky pro každý region	Hochschule Nordhausen mit Zuarbeit aus den Regionen Vysoká škola Nordhausen ve spolupráci s regiony	2 X 100 Std. = 2 x 4.000€ = 8.000 € + MWST DPH Einnahmen 3 € pro Zertifikat für die Wanderleistung und die Ökomeilen Výnosy 3 € za certifikát za cestovné a ekologickou míli

Projektkalkulation **Projektový rozpočet**

Arbeitspaket	Stichworte	Bearbeiter	Kostenschätzung
5. Bestimmung von 20 Kontrollpunkten Stanovení 20 kontrolních bodů	Fotografische Erfassung vor Ort <i>Fotografický záznam daného místa</i>	Im Auftrag der LEADER Ags <i>V režii jednotlivých MAS</i>	3.000 € + MWST
6. Informationsschilder (mehrsprachig) Informační tabule (vícejazyčné)	Je Region 10 Schilder in einheitlichem Design incl. Montage der Schilder <i>V každém regionu 10 tabulí s jednotlivých designem včetně montáže</i>	Im Auftrag der LEADER AGs, Pflegerverantwortung bei den Gemeinden <i>V režii jednotlivých MAS ve spolupráci s obcemi</i>	2 x 25.000 € (ein Auftrag) = 50.000 € + MWST
7. Flyer (mehrsprachig) Informační letáky (vícejazyčné)	Je Region 5.000 Stück in einheitlichem Design zur Auslage in Informationsstellen <i>V každém regionu 5000 kusů v jednotném designu k dispozici pro informační centra</i>	Im Auftrag der LEADER Ags <i>V režii jednotlivých MAS</i>	2 x 1.500 € = 3.000 € + MWST (ein Auftrag)

Projektkalkulation **Projektový rozpočet**

Arbeitspaket	Stichworte	Bearbeiter	Kostenschätzung
8.Wanderführer (mehrsprachig) Turistický průvodce (vícejazyčný)	Gegen Gebühr von der Website herunterladbar, Verkauf über Informationsstellen Eigenverlag, in einheitlichem Design Za poplatek ke stažení z webových stránek, prodej ve vlastní režii v informačních centrech, v jednotném designu	Im Auftrag der LEADER Ags V režii jednotlivých MAS	2 x 4.000 € = 8.000 € + MWST DPH Einnahmen 5 € pro verkauftem Wanderführer Výnosy € 5 za prodej turistovi
9.Öffentlichkeitsarbeit Práce s veřejností	Geführte Wanderungen, Veranstaltungen über Urwälder, Biodiversität etc., Patenschaft für gefährdete Urwaldzellen in den ukrainischen Karpaten Komentované vycházky, akce pro veřejnost ohledně lesů, biodiverzity atd., patronát nad ohroženými lesními úseky na ukrajinských Karpatech	Hochschule Nordhausen mit Zuarbeit aus den Regionen und in Zusammenarbeit mit Ostwind e. V. und Projektmanagement Vysoká škola Nordhausen ve spolupráci s regiony a se spolkem Ostwind a projektovými manažery	6.000 € + MWST DPH
10.Schulungsseminare Vzdělávací semináře	Je Region ein zweisprachiges Schulungsseminar für Mitarbeiter von Informationsstellen und Anbieter von Wanderungen (Nationalparks, Tourismusbüros u. ä.) V každém regionu dvoujazyčné semináře pro pracovníky informačních center a dalších organizací (národní parky, turistické kanceláře atd.)	Im Auftrag der LEADER AGS Geleitet von naturschutzkundlicher Fachkraft V režii jednotlivých MAS vedených odborníky	2 x 3.500 € = 7.000 € + MWST DPH

Projektkalkulation **Projektový rozpočet**

Arbeitspaket	Stichworte	Bearbeiter	Kostenschätzung
11.Startkonferenz Úvodní konference	Auf dem Dreisesselberg, Einladung, Raummiete, Moderation, Übersetzungen, Referenten für Workshop über das Ökomeilenmodell Na Třístoličnicku, pozvánka, zajištění prostor, moderování, přednášející na workshopu o modelu ekologické míle	LEADER-AG Donau- Böhmerwald in Zusammenarbeit mit Ostwind e. V. MAS Donau- Böhmerwald spolu se spolkem turistů	6.000 € + MWST DPH
12.Projektmanagement Projektový management	2 Arbeitstage/Monat 8 Teambesprechungen der Projektmanager, LEADER AGs, Hochschule Nordhausen, Ostwind e. V 2 pracovní dny/ měsíc 8 pracovních jednání projektových manažerů, MAS, Vysoké školy Nordhausen, spolku Ostwind	Im Auftrag der LEADER AGs V režii jednotlivých MAS	2 x 20.000 € + MWST DPH

Finanzierung **Financování**

- **Gesamtkosten: 150.200 Euro exkl. MwSt.**

Celkové náklady: 150 200 eur bez DPH

- **zwei INTERREG Anträge:
(BY-CZ und AT-CZ) á 75.100 Euro exkl. MwSt.**

**2 projektové žádosti do přeshraniční spolupráce INTERREG
(ČR-Bavorsko a ČR-Rakousko) – každá na 75 100 eur bez DPH**

- **anteilige Vorfinanzierung durch
5 Projektpartner (Hochschule Nordhausen und
4 LAG´s)**

**předfinancování projektu poměrově jednotlivými partnery
(vysoká škola Nordhausen a 4 MAS)**

- **max. Förderquote 85% max. míra podpory 85%**

nächste Schritte **další postup**

- **Grundsatzbeschluss Beteiligung am Umsetzungsprojekt durch alle vier LAGs**

Rozhodnutí o účasti na realizaci projektu jednotlivých čtyř MAS

- **Abklärung regionale Arbeitsgruppe**

Stanovení regionálních pracovních skupin

- **Einreichung INTERREG Antrag BY/CZ bzw. AT/CZ (bis 22. März 2016 offen)**

Podání žádostí do INTERREG ČR-Bavorsko a ČR-Rakousko (otevřena do 22. 03. 2016)