



Zápis z jednání KPSS – 15.2. 2022

Předmět jednání: příprava žádosti PRV a následné realizace projektu spolupráce v rámci Programu rozvoje venkova ČR, operace 19.3.1., projekt s názvem „Cisterciácké klášterní krajiny“

Spolupracující subjekty: MAS Rozkvět, z.s. (KMAS), MAS Světovina, o.p.s., MAS Havlíčkův kraj, o.p.s., MAS Buchlov, z.s. zastoupeny na jednání členy KPSS. Host: ██████ (přizván MAS Havlíčkův kraj).

Svolavatel jednání: KMAS - ing. Krejčíčková

Body jednání:

- 1) Příprava obsahu žádosti PRV – harmonogram aktivit a jejich rozpočet pro konkrétní MAS, společné výstupy projektu (tiskoviny)
- 2) Příprava žádosti PRV pro konzultaci na CP SZIF – vyplnění formulářů (Portál farmáře)
- 3) Technická příprava realizace – sdružené zadávání zakázek, přímé nákupy; upřesnění scénářů konferencí (rámcový obsah jednotlivých panelů/přednášek, seznam přednášejících/expertů vhodných pro konkrétní témata napříč ČR, rezervace ubytovacích kapacit....)

Výstupy z porady KPS:

Ad 1) Harmonogram aktivit jednotlivých MAS je v podstatě stabilizován, posunut termín konference MAS Rozkvět z důvodu „konkurenční“ významné akce. Platí plán ukončit veškeré aktivity projektu do konce 11/2022 a neprodloužit vyúčtovat.

Položkové rozpočty dle živých akcí umožní navýšit počet kusů (edici) pro jednotlivé partnery; jednotlivé MAS upřesní e své projektové žádosti.

O přípravu výstupů je potřeba se podělit na pozici „garantů“ za jednotlivé MAS, bude doplněno do návrhu Smlouvy o spolupráci, dle předpokladů /personálních dispozic jednotlivých MAS.

Nutno upřesnit ceny tiskovin, vzhledem k prudkému nárůstu cen papíru. Revizi cen zajistí KMAS a obratem bude informovat partnery.

Ad 2) Podklady za jednotlivé MAS shromáždí KMAS do konce února a předá souborem na konzultaci CP SZIF. Snahou je podat projektovou žádost do poloviny 03/2022 a zahájit realizaci.

Ad 3) Rozpis zakázek bude upřesněn dle cen tiskovin. S přímými nákupy kalkulovat především u položek, u kterých hrozí potřeba operativně reagovat (viz situace covid): občerstvení účastníků, pronájem prostor a techniky. Společné výstupy budou zahrnuty do sdružených

zakázek; plnění dle konkrétního předmětu samostatně, aby bylo dosaženo co nejnižších cen a také přímé kvality. Plán: 1) zpracování obsahu; 2) Mapová práva; 3) Grafika obsahu; 4) Tiskařské práce. Dořešit obrazovou dokumentaci v rozpočtu (autorská foto, reprodukce), dle scénářů obsahu. ██████ připomíná náročnost přípravy sborníku, je potřeba se rozhodnout, zda bude součástí výstupů a v jakém rozsahu; reálně vidí vydat až v závěru projektu. Navrženo řešení pro předchozí konference formou dílčího e-booku, bez vydání tiskem.

Další jednání operativně dle postupu přípravy, online.

Zápis: Krejčíčková

Ověření: Polišenská

Anonymizace: Printscreen účast