



AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MA21 pro rok 2017 – MAS ROZKVĚT

I. Organizační struktura MA21 a management kvality

1.1 Oficiální orgán MAS k MA21 – zajištění činnosti oficiálního orgánu MAS

kompetence: předseda SR

stav plnění: splněno

1.2 Management kvality v rámci řízení organizace MAS

kompetence: interní trenér kvality

stav plnění: splněno (zajišťuje ing. Janáčková), 1.stupeň Q opakovaně (29.3.2017, další aktualizace 02/2018)

II. Deklarace MA21 a sledování a hodnocení procesu MA21

2.1 Deklarace MA21 - zakomponování do prováděcí dokumentace SCLLD a dalších dokumentů a projektů MAS

kompetence: vedoucí SCLLD, pracovníci kanceláře MAS

stav plnění: splněno (zajišťuje pí. Hůrská – vedoucí pracovník SCLLD)

2.2 Výroční zpráva za rok 2016 – projednání a schválení členskou schůzí

kompetence: předseda SR

stav plnění: splněno, projednána na členské schůzi 6.6.2017

2.3 Sledování a hodnocení procesu MA21 s cílem obhajoby kat. C*

kompetence: koordinátor MA21

stav plnění: splněno (zajišťuje ing. Krejčíčková)

2.4 Realizace přípravných kroků pro postup do kat. B v následném období

kompetence: koordinátor MA21

stav plnění: neprobíhá, není relevantní při současném pracovním nasazení týmu kanceláře MAS Rozkvět

2.5 Zahájení spolupráce s CENIA s cílem změny hodnoticích kritérií auditů UR pro místní akční skupiny

kompetence: koordinátor MA21

stav plnění: splněno (zajišťuje ing. Krejčíčková, 06/2017, NSZM předáno interní připomínkování všech aktuálně platných auditních podkladů MA21, ohodnoceno na Národní konferenci MA21 12/2017)

III. Finanční podpora aktivit MA21 ze strany MAS

3.1 (Spolu)pořádání akcí v rámci kampaní k Udržitelnému rozvoji (UR) – Den Země, Týden udržitelného rozvoje, Dny Zdraví

kompetence: koordinátor MA21, pracovníci kanceláře MAS, členové SR, členové MAS

stav plnění: splněno (Den Země – 04/2017)

3.2 Systém finanční podpory MAS pro realizaci opatření MA21

kompetence: předseda SR, oficiální orgán MA21 (SR)

stav plnění: splněno formou čerpání z více zdrojů (grant JČK, animace SCLLD, vlastní prostředky MAS)

3.3 Vzdělávání koordinátora Zdravé MAS

kompetence: koordinátor MA21

stav plnění: splněno

3.4 Získání externích zdrojů pro realizaci MA21

kompetence: koordinátor MA21

stav plnění: neprobíhá, není relevantní při nastavení dotačních podmínek (min. 30% spoluúčast, rozpočet min. 400 tis. Kč), řešeno z běžného grantu na provoz MAS od JČK a minimalizací nákladů střediska

3.5 Zapojování se do projektů spolupráce podporujících implementaci UR a MA21

kompetence: koordinátor MA21, oficiální orgán MA21 (SR)

stav plnění: splněno (1.) účast na organizaci a realizaci přeshraničního setkání v Ulrichbergu – kulaté stoly MA21 AT+CZ+DE ; 08/2017; 2.) organizace odborné exkurze v regionech LAG –AT ve spolupráci s CSV, 10/2017)

3.6 Zahájení přípravy vlastního projektu na podporu aktivní politiky zaměstnanosti

kompetence: koordinátor MA21, pracovníci kanceláře MAS

stav plnění: přesun na rok 2018

IV. Vzdělávání, osvěta a medializace

4.1 Zvyšování odbornosti zaměstnanců MAS

kompetence: koordinátor MA21, pracovníci kanceláře MAS

stav plnění: splněno průběžným vzděláváním ad hoc

4.2 Vzdělávání pracovníků MAS v tématu UR a MA21

kompetence: koordinátor MA21, pracovníci kanceláře MAS

stav plnění: přesun na rok 2018

4.3 Osvěta členů MAS a veřejnosti ze zájmového území MAS v tématu UR a MA21

kompetence: koordinátor MA21, oficiální orgán MA21 (SR)

stav plnění: splněno (v rámci kampaně Den Země a další spolupráce s obcemi při pořádání vhodných akcí)

4.4 Činnost pracovních skupin „Vzdělávání“ a „ Propagace“

kompetence: koordinátor MA21, pracovníci kanceláře MAS, oficiální orgán MA21 (SR)

stav plnění: splněno (tématem „Vzdělávání“ se MAS zabývala především v rámci realizace projektu MAP a formou animace MŠ a ZŠ v rámci SCLLD) (propagace probíhá formou animace SCLLD a ve spolupráci s destinačními společnostmi Jihočeský venkov a Lipensko)

4.5 Zveřejňování vlastních příkladů dobré praxe

kompetence: koordinátor MA21

stav plnění: splněno (prostřednictvím článků v místních zpravodajích, 1x placená reklama k projektu MAP v Deníku – krajská mutace)

4.6 Modernizace struktury www MAS, aktualizace www

kompetence: koordinátor MA21, pracovníci kanceláře MAS

stav plnění: splněno

4.7 Zavedení využívání e-learningu, webinářů a videokonferencí

kompetence: koordinátor MA21, pracovníci kanceláře MAS

stav plnění: neprobíhá

4.8 Propagace a medializace Zdravé MAS Rozkvět

kompetence: koordinátor MA21, pracovníci kanceláře MAS, oficiální orgán MA21 (SR)

stav plnění: splněno (prostřednictvím článků v místních zpravodajích, 1x placená reklama k projektu MAP v Deníku – krajská mutace, animace SCLLD, kampaně – DenZ)

V. Komunitně vedený místní rozvoj a strategické řízení

5.1 Fórum starostů v území MAS

kompetence: vedoucí SCLLD, pracovníci kanceláře MAS

stav plnění: splněno (03/2017, Horní Chrášťany)

5.2 Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování, vyhodnocování plnění výstupů z Fóra Zdravé MAS Rozkvět

kompetence: koordinátor MA21, oficiální orgán MA21 (SR)

stav plnění: nebylo zrealizováno (přesun termínu na jaro 2018)

5.3 Strategické řízení - evaluace SCLLD a dílčích koncepcí MAS

kompetence: vedoucí SCLLD, pracovníci kanceláře MAS

stav plnění: splněno (evaluace plnění SCLLD probíhá 2x ročně)

5.4 Zpracování dalších dílčích koncepcí MAS

kompetence: vedoucí SCLLD, pracovníci kanceláře MAS

stav plnění: nebylo zrealizováno

5.5 Sledování vlastních indikátorů MA21

kompetence: koordinátor MA21, vedoucí SCLLD, pracovníci kanceláře MAS

stav plnění: probíhá (formou bodovacích kritérií v rámci výzvy PRV sledovány inovace)

5.6 Ověření stavu, udržení a zlepšování spokojenosti obyvatel s kvalitou života v území působnosti MAS a s procesem MA21

kompetence: koordinátor MA21, vedoucí SCLLD, pracovníci kanceláře MAS

stav plnění: nebylo zrealizováno, důvodem jsou především nedostatečné personální kapacity kanceláře MAS (nelze zajistit nad aktuální vytížení při realizaci SCLLD a projektů)

5.7 Zpracování plánu zlepšování pro rok 2018, Akční plán 2018

kompetence: koordinátor MA21, oficiální orgán MA21 (SR)

stav plnění: probíhá (dokument předložen postupně orgánům MAS)

Zpracovala: ing. Marta Krejčíčková, koordinátorka Zdravé MAS Rozkvět

Projednáni Plánu Správní radou (oficiální orgán MA21): ANO

Projednáni Plánu členskou schůzí MAS Rozkvět: ANO (6.6.2017)

Projednáni Vyhodnocení plánu Správní radou (oficiální orgán MA21): ANO (21.2.2018)